


ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COȘULA



TABEL
CU SEMNĂTURILE CONSILIERILOR PRIVIND SITUAȚIA VOTULUI PENTRU
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati și a actului adițional
nr.2 pentru investitia "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI ÎN
COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI" – 4,832 km


| Nr. crt. | Numele și prenumele | SITUAȚIA VOTULUI | | |
|----------|------------------------------|------------------|--------|----------|
| | | PENTRU | CONTRA | ABȚINERI |
| 1 | ASURDOAEI PETRU | | | |
| 2 | CHELARU EUGENIA- ELENA | | | |
| 3 | COBZARIU VIRGIL | | | |
| 4 | CORNACI MARIUS- CORNELIU | | | |
| 5 | GOLOGAN MARIN | | | |
| 6 | HĂLĂNGESCU ROMIȚA | | | |
| 7 | MARCU ASPAZIA | | | |
| 8 | MURGU-PÎSLARU DANIELA | | | |
| 9 | NECHIFOR ELENA | | | |
| 10 | TURCUMAN ELENA- ALEXANDRA | | | |
| 11 | ȚĂRUȘ IONEL | | | |
| 12 | ȚIVLICĂ ALEXANDRU | | | |
| 13 | ZANCANU MIHAELA- VASILICA | | | |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER

HALANGESCU ROMIȚA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI,

BORFOTINĂ MIHAELA-ELENA



HOTĂRÂREA nr. 69
din data de 23.05.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Actului adițional nr.2 pentru investiția **"MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COSULA , JUDEȚUL BOTOSANI (4832 m)"**

Consiliul Local al comunei Coșula, județul Botoșani,
având în vedere prevederile:

- a) art.36 alin.(1), alin. 92) lit.b) coroborate cu alin. (4) lit.a) și d) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - b) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
 - c) art.7 alin.(1) lit.e) din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;
 - d) art.5 lit.e), art.6 alin. (4), art.8 alin.(3) și art.12 alin. (4)-(5) din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013;
 - e) art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- luând act de:
- a) expunerea de motive a primarului comunei Coșula, în calitate de inițiator;
 - b) Raportul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Coșula privind avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre,
 - c) Având în vedere accesarea fondurilor guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

În temeiul art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, prevăzuți în devizul general anexat la prezenta hotărâre, pentru obiectivul de investiții **"MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COSULA , JUDEȚUL BOTOSANI (4832 m)"** .

Art.2 - Se aprobă încheierea Actului Adițional nr.2, la Contractul de lucrări nr. nr.7789 din 31.10.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul și secretarul comunei Coșula vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
HĂLĂNGEȘCU ROMIȚA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
BORFOTINĂ MIHAELA-ELENA

Proiectant: S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. IAȘI

Beneficiar: Comuna Coșula, Județul Botoșani

DEVIZ GENERAL

actualizat ca urmare a aplicării OUG nr. 114/2018, a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018 și a Instrucțiunii ANAP nr. 1/2019
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție:


**"Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Coșula,
județul Botoșani (4832 m)"**

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|---|--|--------------------|------------------|-------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 47.500,00 | 6.000,00 | 53.500,00 |
| | 3.1.1. Studii de teren | 47.500,00 | 6.000,00 | 53.500,00 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 4.500,00 | 855,00 | 5.355,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 182.000,00 | 37.855,00 | 219.855,00 |
| | 3.5.1. Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 77.500,00 | 18.000,00 | 95.500,00 |
| | 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 |
| | 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie | 97.000,00 | 18.430,00 | 115.430,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 5.000,00 | 1.200,00 | 6.200,00 |
| 3.7 | Consultanță | 93.002,00 | 22.320,00 | 115.322,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 57.995,00 | 11.019,00 | 69.014,00 |
| | 3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului | 34.797,00 | 6.611,00 | 41.408,00 |
| | 3.8.2. Dirigenție de șantier | 23.198,00 | 4.408,00 | 27.606,00 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 394.997,00 | 79.249,00 | 474.246,00 |
| CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 3.711.064,72 | 705.102,30 | 4.416.167,02 |
| | Obiect nr.1- Drum principal | 2.364.739,62 | 449.300,53 | 2.814.040,15 |
| | Obiect nr.2- Șanțuri | 721.866,57 | 137.154,65 | 859.021,22 |
| | Obiect nr.3- Podețe | 316.008,98 | 60.041,71 | 376.050,69 |
| | Obiect nr.4- Drumuri laterale | 308.449,55 | 58.605,41 | 367.054,96 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 3.711.064,72 | 705.102,30 | 4.416.167,02 |
| CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 28.140,56 | 5.346,70 | 33.487,26 |
| | 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 26.800,56 | 5.092,10 | 31.892,66 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier | 1.340,00 | 254,60 | 1.594,60 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 41.116,53 | 0,00 | 41.116,53 |
| | 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii (0,5%) | 18.689,33 | 0,00 | 18.689,33 |
| | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%) | 3.737,87 | 0,00 | 3.737,87 |
| | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC (0,5%) | 18.689,33 | 0,00 | 18.689,33 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme, si autorizatie de construire/ desfiintare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 115.989,00 | 22.037,91 | 138.026,91 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și puiblicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 185.246,09 | 27.384,61 | 212.630,70 |
| CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 4.291.307,81 | 811.735,91 | 5.103.043,72 |
| Din care C+M | | 3.737.865,28 | 710.194,40 | 4.448.059,68 |

În prețuri la data de 02.09.2015; 1 euro = 4,4403 lei

Beneficiar/Investitor:



Întocmit:

S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L.

Ing. Cătălin Ștefan



Proiectant: S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. IAȘI
Beneficiar: Comuna Coșula, Județul Botoșani

DEVIZ GENERAL

actualizat ca urmare a aplicării OUG nr. 114/2018, a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018 și a Instrucțiunii ANAP nr. 1/2019


privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție:

"Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Coșula, județul Botoșani (4832 m)"

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (inclusiv T.V.A.) | | | Defalcarea pe surse de finanțare |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.) | din care | | |
| | | | din fonduri de la bugetul de stat | din finanțare de la bugetul local | |
| | | LEI | LEI | LEI | |
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
| Capitolul 1 | | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului. | - | - | - | buget local |
| 1.2 | Amenajarea terenului. | - | - | - | buget local |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | - | - | - | buget local |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților | - | - | - | buget local |
| | TOTAL CAPITOL 1 | - | - | - | |
| Capitolul 2 | | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție | - | - | - | buget de stat |
| | TOTAL CAPITOL 2 | - | - | - | |
| Capitolul 3 | | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | | |
| 3.1 | Studii | 53.500,00 | | 53.500,00 | buget local |
| | 3.1.1. Studii de teren | 53.500,00 | | | |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | | 0,00 | |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2 | Documentații - suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații | 5.000,00 | | 5.000,00 | buget local |
| 3.3 | Expertiza tehnică | 5.355,00 | | 5.355,00 | buget local |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.5 | Proiectare | 219.855,00 | 124.355,00 | 95.500,00 | |
| | 3.5.1. Tema de proiectare | 0,00 | | 0,00 | buget local |
| | 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0,00 | | 0,00 | buget local |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 95.500,00 | | 95.500,00 | buget local |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor | 0,00 | | 0,00 | buget local |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 8.925,00 | 8.925,00 | | buget de stat |
| | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 115.430,00 | 115.430,00 | | buget de stat |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 6.200,00 | | 6.200,00 | buget local |
| 3.7 | Consultanță | 115.322,00 | | 115.322,00 | buget local |
| 3.8 | Asistență tehnică | 69.014,00 | | 69.014,00 | |
| | 3.8.1. Din partea proiectantului | 41.408,00 | | 41.408,00 | buget local |
| | 3.8.2. Dirigenție de santier | 27.606,00 | | 27.606,00 | buget local |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 474.246,00 | 124.355,00 | 349.891,00 | |


| Capitolul 4 | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | | |
| 4.1 | Construcții și Instalații | 4.416.167,02 | 4.416.167,02 | | buget de stat |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și | - | - | - | buget de stat |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | - | - | - | buget de stat |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | - | - | - | buget de stat |
| 4.5 | Dotări | - | - | - | buget de stat |
| 4.6 | Active necorporale | - | - | - | buget de stat |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 4.416.167,02 | 4.416.167,02 | | |
| Capitolul 5 | | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier : | | | | |
| | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 31.892,66 | 31.892,66 | | buget de stat |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier | 1.594,60 | | 1.594,60 | buget local |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 41.116,53 | | 41.116,53 | buget local |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 138.026,91 | 138.026,91 | | buget de stat |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 212.630,70 | 169.919,57 | 42.711,13 | |
| Capitolul 6 | | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar | | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare. | | | | buget local |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | | | | buget local |
| TOTAL CAPITOL 6 | | - | - | - | |
| TOTAL GENERAL | | 5.103.043,72 | 4.710.441,59 | 392.602,13 | |
| Din care C + M | | 4.448.059,68 | 4.448.059,68 | 0,00 | |

| TOTAL GENERAL din care: | |
|-------------------------|--------------|
| buget de stat | 4.710.441,59 |
| buget local | 392.602,13 |



Proiectant:
S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L.





ACT ADITIONAL NR. 2

LA CONTRACT DE LUCRARI
nr. 7789 din 31.10.2018

Acest act aditional s-a încheiat azi, 29.05.2019, între:

COMUNA COȘULA, cu sediul în comuna COȘULA, județul BOTOȘANI, cod poștal 717063, telefon 0231/619411, fax 0331780047, cod fiscal 15676400, cont trezorerie RO33TREZ24A840301710130X, deschis la Trezoreria Municipiului Botoșani, reprezentata prin domnul ACATRINEI MIRCIĂ, funcția primar, d-na ADROBOTOAEI MARIA - funcția contabil și d-na. BORFOTINĂ MIHAELA-ELENA - funcția secretar, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

ASOCIEREA S.C. BIG CONF S.R.L. – S.C. CONREC S.A. – S.C. CORNELL'S FLOOR S.R.L.:

prin Lider de asociere: S.C. BIG CONF S.R.L. cu sediul în Calea Națională, nr. 1, Botoșani, telefon: 0231/516143, fax: 0231/516143, e-mail: schbigconfsr@gmail.com, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului: JO7/233/2002, cod unic de înregistrare: RO14829417, cont trezorerie nr. RO39TREZ1165069XXX066183, deschis la Trezoreria Municipiului Botoșani, reprezentată prin Administrator Conțac Marilena în calitate de contractant - executant, pe de altă parte.

Avand în vedere intrarea în vigoare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investițiilor publice și a unor masuri fiscale bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, partile, de comun acord, hotarasc urmatoarea modificare a contractului de lucrari nr.7789 din 31.10.2018:

1. Se modifica art. 5, alin. 5.1, prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate platibil executantului de către achizitor,

Din 3.557.760,21 lei fara TVA lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de 675.974,43 lei,

In 3.739.205,28 lei fara TVA lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de 710.449 lei.


Celelalte clauze mentionate in contractul de baza raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a încheiat astazi 29.05.2019 in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA COȘULA

Primar,
ACATRINEI MIRCIĂ

Secretar,
BORFOTINĂ MIHAELA-ELENA




Contractant,

ASOCIEREA S.C. BIG CONF S.R.L.
- S.C. CONREC S.A.-S.C. CORNELL'S FLOOR S.R.L.

Prin lider de asociere S.C. BIG CONF S.R.L.

Administrator,
CONTAC MARILENA



SC BIG CONF SRL

Str. Calea Nationala, Nr. 1, Botosani

Tel. 0231.516143 Fax 0231562287


RO 14829417 , J07/233/2002

E-mail :scbigconfsr@gmail.com, tehnic@bigconf.ro,

contabilitate@bigconf.ro , m.contac@bigconf.ro

COD IBAN RO27BRDE070SV15216930700-BRD BT

COD IBAN RO39RNCB0041041213580001-BCR BT



Nr. 917 din 23.05.2019

Către: COMUNA COȘULA, cu sediul în localitatea Coșula , județul Botoșani , telefon /fax 0231619411, email cosulap@yahoo.com

Referință : Contract nr.7789/31.10.2018- MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA COSULA JUDETUL BOTOSANI


Referitor la solicitarea noastră anterioară privind actualizarea prețului contractului mai sus menționat revenim la aceasta prin prisma modificărilor aduse de Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019 privind aplicabilitatea modificărilor aduse de OUG114/2018 și Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 și vă transmitem devizele de lucrări pentru contractul aflat în derulare precum și toate listele de cantități și extrase, actualizate conform celor menționate mai sus , actualizarea referindu-se strict la creșterea salariului minim pe economie precum și comisionul CAM de 2,25 % . Anexăm la prezenta pentru susținerea cu documente justificative a solicitării actualizării extras de Revisal , cu mențiunea că acest extras conține elemente confidențiale , precum și punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice cu privire la cota de CAM pentru sectorul construcțiilor .

Urmare a celor prezentate mai sus vă rugăm să aprobați actualizarea valorii contractului menționat mai sus și să dispuneți în acest sens întocmirea unui act adițional la contract .

Cu stimă,

SC BIG CONF SRL

Administrator,
Coțac Mariana



Contract nr. 7789/31.10.2018
Comuna Cosula

Calculatie in vederea actualizarii restului de executat urmare a aplicarii OUG114/2018+Instructiune ANAP nr.2/2018
si Instructiunea 1/2019

| Valori-lei | valori fara TVA | |
|---|------------------------|--------------|
| | lucrari de constructii | total |
| valoarea estimata | 3.895.291,00 | 3.895.291,00 |
| valoarea contract -oferta | 3.557.760,21 | 3.557.760,21 |
| valoarea executata si dec. 2018 | 0,00 | 0,00 |
| rest de executat la 01.01.2019 neactualizat | 3.557.760,21 | 3.557.760,21 |
| rest de executat la 01.01.2019 actualizat | 3.739.205,28 | 3.739.205,28 |
| Valoarea actualizare | 181.445,07 | 181.445,07 |

3.739.205,28

Intocmit,

SC BIG-CONFSRL



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

F1 - (valoare rest executat , actualizata conf. prevedilor OUG 114/2018)


| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|---------------------------------------|---|---|---------------------|
| | | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Investitia de baza | 3.711.064,72 | 3.711.064,72 |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 3.711.064,72 | 3.711.064,72 |
| 4.1.1 | [0008.1] Drum principal | 2.364.739,62 | 2.364.739,62 |
| 4.1.1.1 | [0008.1.1] Sistem rutier | 2.254.362,76 | 2.254.362,76 |
| 4.1.1.2 | [0008.1.2] Terasamente | 35.681,82 | 35.681,82 |
| 4.1.1.3 | [0008.1.3] Semnalizare rutiera | 74.695,04 | 74.695,04 |
| 4.1.2 | [0008.2] Santuri | 721.866,57 | 721.866,57 |
| 4.1.2.1 | [0008.2.1] Santuri | 721.866,57 | 721.866,57 |
| 4.1.3 | [0008.3] Podete | 316.008,98 | 316.008,98 |
| 4.1.3.1 | [0008.3.1] Podete tubulare D=800mm | 88.378,39 | 88.378,39 |
| 4.1.3.2 | [0008.3.2] Podete tubulare D=600mm | 103.608,84 | 103.608,84 |
| 4.1.3.3 | [0008.3.3] Dale carosabile | 120.698,89 | 120.698,89 |
| 4.1.3.4 | [0008.3.4] Rigole carosabile | 3.322,86 | 3.322,86 |
| 4.1.4 | [0008.4] Drumuri laterale | 308.449,55 | 308.449,55 |
| 4.1.4.1 | [0008.4.1] Drumuri laterale | 308.449,55 | 308.449,55 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Organizare de santier | 28.140,56 | 26.800,56 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 26.800,56 | 26.800,56 |
| 5.1.1.1 | [0008.5] Organizare de santier | 26.800,56 | 26.800,56 |
| 5.1.1.1.1 | [0008.5.1] Organizare de santier | 26.800,56 | 26.800,56 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 1.340,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | 3.739.205,28 | 3.737.865,28 |

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|---|--------------|--------------|
| TVA 19 % | | 710.449,00 | 710.194,40 |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | 4.449.654,28 | 4.448.059,68 |

1 euro = 4,6666 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosuia jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.1] - Drum principal
 Beneficiar: Comuna Cosuia
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL


**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [0008.1] - Drum principal

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|--|---|---------------------------|
| | | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 2.364.739,62 |
| 4.1.1 | [0008.1.1] Sistem rutier | 2.254.362,76 |
| 4.1.2 | [0008.1.2] Terasamente | 35.681,82 |
| 4.1.3 | [0008.1.3] Semnalizare rutiera | 74.695,04 |
| | TOTAL I | 2.364.739,62 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
| | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
| | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
| | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | 2.364.739,62 |
| VA 19%: | | 449.300,53 |
| TOTAL VALOARE: | | 2.814.040,15 |

1 euro = 4,6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant,



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.2] - Santuri
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL


**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [0008.2] - Santuri

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|--|---|---------------------------|
| | | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 721.866,57 |
| 4.1.1 | [0008.2.1] Santuri | 721.866,57 |
| | TOTAL I | 721.866,57 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
| | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
| | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
| | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | 721.866,57 |
| TVA 19%: | | 137.154,65 |
| TOTAL VALOARE: | | 859.021,22 |

1 euro = 4,6566 Lei; curs la data de 05.06.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.3] - Podete
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL


**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [0008.3] - Podete

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|--|---|---------------------------|
| | | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 316.008,98 |
| 4.1.1 | [0008.3.1] Podete tubulare D=800mm | 88.378,39 |
| 4.1.2 | [0008.3.2] Podete tubulare D=600mm | 103.608,84 |
| 4.1.3 | [0008.3.3] Dale carosabile | 120.698,89 |
| 4.1.4 | [0008.3.4] Rigole carosabile | 3.322,86 |
| | TOTAL I | 316.008,98 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
| | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
| | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
| | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | 316.008,98 |
| TVA 19%: | | 60.041,70 |
| TOTAL VALOARE: | | 376.050,68 |

1 euro = 4.6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant,



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.4] - Drumuri laterale
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL


**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [0008.4] - Drumuri laterale

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|--|---|---------------------------|
| | | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 308.449,55 |
| 4.1.1 | [0008.4.1] Drumuri laterale | 308.449,55 |
| | TOTAL I | 308.449,55 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
| | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
| | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
| | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | 308.449,55 |
| TVA 19%: | | 58.605,41 |
| TOTAL VALOARE: | | 367.054,96 |

1 euro = 4,6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.1] - Drum principal
 STADIUL FIZIC: [0008.1.1] - Sistem rutier
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|---|-----------|------------|--|------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | DH02A1 Scarificarea platformei | 100 mp | 271,300 | 6,16 | 1.671,21 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 6,16 | 1.671,21 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DH03A1 Reprofilare pietruire existenta | 100 mp | 271,300 | 4,41 | 1.196,43 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 4,41 | 1.196,43 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TSD07G1 Compactare mecanica | 100 mc | 13,600 | 397,60 | 5.407,39 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 89,10 | 1.211,79 |
| | | | utilaj: | 308,50 | 4.195,60 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DA06B1 Strat de balast cu asternere mecanica | mc | 5.918,000 | 35,68 | 211.174,12 |
| | | | material: | 16,66 | 98.593,88 |
| | | | manopera: | 6,63 | 39.256,22 |
| | | | utilaj: | 12,39 | 73.324,02 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DA12B1 Strat de piatra sparta cu asternere mecanica | mc | 4.279,000 | 81,42 | 348.403,88 |
| | | | material: | 53,93 | 230.745,08 |
| | | | manopera: | 10,76 | 46.028,35 |
| | | | utilaj: | 16,74 | 71.630,46 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DB01B1 Curatire mecanica strat de piatra sparta | mp | 23.101,000 | 0,08 | 1.778,78 |
| | | | material: | 0,02 | 462,02 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,06 | 1.316,76 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | DB14B1 Strat de baza ABPC 31.5 de 8cm grosime | tona | 21,000 | 15,77 | 331,10 |
| | | | material: | 0,28 | 5,80 |
| | | | manopera: | 7,35 | 154,36 |
| | | | utilaj: | 8,14 | 170,94 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | DB13B1 Strat de legatura BADPC20 de 6cm grosime | tona | 3.550,000 | 15,80 | 56.098,80 |
| | | | material: | 0,31 | 1.107,60 |
| | | | manopera: | 7,35 | 26.094,20 |
| | | | utilaj: | 8,14 | 28.897,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | DB01A1 Curatire mecanica strat de baza si strat de legatura | mp | 22.625,000 | 0,04 | 984,19 |
| | | | material: | 0,01 | 271,50 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,03 | 712,69 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: [0005.1.1] - Sistem rutier

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----|--|--------|------------|--------|------------|
| 10 | DB02D1 Amorsarea suprafetelor | 100 mp | 226,300 | 116,57 | 26.378,89 |
| | | | material: | 77,53 | 17.545,04 |
| | | | manopera: | 35,86 | 8.114,21 |
| | | | utilaj: | 3,18 | 719,63 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic BADPC 16 de 4cm grosime | mp | 17.016,000 | 1,94 | 32.996,68 |
| | | | material: | 0,03 | 449,22 |
| | | | manopera: | 0,93 | 15.863,27 |
| | | | utilaj: | 0,98 | 16.684,19 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DB17C1 Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic BAR 16 de 4 cm grosime | mp | 5.120,000 | 1,78 | 9.102,36 |
| | | | material: | 0,03 | 135,17 |
| | | | manopera: | 0,77 | 3.947,03 |
| | | | utilaj: | 0,98 | 5.020,16 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | DB21A1 Inchiderea suprafetelor cu dressing gras | 100 mp | 170,200 | 20,94 | 3.563,17 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 16,14 | 2.746,21 |
| | | | utilaj: | 4,80 | 816,96 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 542295112 Anrobat bituminos ABPC 31,5 | tona | 21,000 | 155,00 | 3.255,00 |
| | | | material: | 155,00 | 3.255,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2100905 Beton asfaltic tip BADPC20 | tona | 3.550,000 | 175,00 | 621.250,00 |
| | | | material: | 175,00 | 621.250,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2100922 Beton asfaltic BAPC16 | tona | 1.600,000 | 195,00 | 312.000,00 |
| | | | material: | 195,00 | 312.000,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2100904 Beton asfaltic tip BAR16 | tona | 481,000 | 215,00 | 103.415,00 |
| | | | material: | 215,00 | 103.415,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20029923 Dressing gras | tona | 71,000 | 130,00 | 9.230,00 |
| | | | material: | 130,00 | 9.230,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 19 | DA06A1 Strat de agregate balast cu asternere manuala la acostamente | mc | 35,000 | 46,49 | 1.627,03 |
| | | | material: | 16,66 | 583,10 |
| | | | manopera: | 20,80 | 727,88 |
| | | | utilaj: | 9,03 | 316,05 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 20 | ACD07D1 Aducerea la cota a capacelor de camin din beton simplu monolit | m | 39,600 | 146,60 | 5.805,52 |
| | | | material: | 51,07 | 2.022,29 |
| | | | manopera: | 95,54 | 3.783,23 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: [0005.1.1] - Sistem rutier

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
|---|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 21 | 2100903 Beton de ciment C 20/25 | mc | 15,000 | 180,00 | 2.700,00 | | |
| | | | material: | 180,00 | 2.700,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | CA01A1 Turnare beton simplu | mc | 15,000 | 58,41 | 876,17 | | |
| | | | material: | 0,40 | 6,00 | | |
| | | | manopera: | 57,01 | 855,17 | | |
| | | | utilaj: | 1,00 | 15,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 | TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. | tona | 13.267,000 | 8,80 | 116.749,60 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 8,80 | 116.749,60 | | |
| 24 | TRA01A140 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 140 km | tona | 9.127,000 | 30,80 | 281.111,60 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 30,80 | 281.111,60 | | |
| 25 | TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 5.723,000 | 4,40 | 25.181,20 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 4,40 | 25.181,20 | | |
| 26 | TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 | tona | 10,000 | 4,40 | 44,00 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 4,40 | 44,00 | | |
| 27 | TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 36,000 | 4,40 | 158,40 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 4,40 | 158,40 | | |
| 28 | TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 | tona | 2.217,000 | 1,10 | 2.438,70 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 1,10 | 2.438,70 | | |
| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total | |
| Total Cheltuieli directe: | | 1.403.776,69 | 148.781,92 | 206.687,10 | 425.683,50 | 2.184.929,21 | |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | | 2,2500 % | 0,00 | 3.347,59 | 0,00 | 0,00 | 3.347,59 |
| Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | 1.403.776,69 | 152.129,51 | 206.687,10 | 425.683,50 | 2.188.276,80 | |
| Cheltuieli indirecte | | 2,0000 % | 28.075,53 | 3.042,59 | 4.133,74 | 8.513,67 | 43.765,54 |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | 1.431.852,23 | 155.172,10 | 210.820,84 | 434.197,17 | 2.232.042,34 | |
| Profit | | 1,0000 % | 14.318,52 | 1.551,72 | 2.108,21 | 4.341,97 | 22.320,42 |
| Total Inclusiv Beneficiu: | | 1.446.170,75 | 156.723,82 | 212.929,05 | 438.539,14 | 2.254.362,76 | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------|---|---|---|---------|--------------|
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | 2.254.362,76 |
| TVA: | | | | 19,00 % | 428.328,93 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 2.682.691,69 |

1 euro = 4.6566 lei, cure la data de 05.06.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.1] - Drum principal
 STADIUL FIZIC: [0008.1.2] - Terasamente
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | |
|---|---|----------|------------|--|------------------------------------|-----------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
| 1 | TSC03F1 Saptura mecanica cu excavatorul in groapa de imprumut cu descarcare in auto | 100 mc | 35,000 | 157,50 | 5.512,50 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 157,50 | 5.512,50 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | TSC20B1 Saptura mecanica in profile mixte,executata cu buldozerul | 100 mc | 10,000 | 157,50 | 1.575,00 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 157,50 | 1.575,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | TSD14A1 Udarea mecanica a pamantului | mc | 350,000 | 10,00 | 3.500,00 | |
| | | | material: | 4,00 | 1.400,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 6,00 | 2.100,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | TSD03A1 Imprastierea pamantului afanat cu buldozerul | 100 mc | 35,000 | 48,75 | 1.706,25 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 48,75 | 1.706,25 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | TSD07G1 Compactarea mecanica | 100 mc | 35,000 | 397,60 | 13.916,08 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 89,10 | 3.118,58 | |
| | | | utilaj: | 308,50 | 10.797,50 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 | tona | 350,000 | 1,10 | 385,00 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 1,10 | 385,00 | |
| 7 | TRA01A05P Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | tona | 7.245,000 | 1,10 | 7.970,80 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 1,30 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 1,10 | 7.969,50 | |
| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Total Cheltuieli directe: | | 1.400,00 | 3.119,87 | 21.691,25 | 8.354,50 | 34.565,62 |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 70,20 |
| Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | 1.400,00 | 3.190,07 | 21.691,25 | 8.354,50 | 34.635,82 |
| Cheltuieli indirecte | 2,0000 % | 28,00 | 63,80 | 433,83 | 167,09 | 692,72 |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | 1.428,00 | 3.253,87 | 22.125,08 | 8.521,59 | 35.328,54 |
| Profit | 1,0000 % | 14,28 | 32,54 | 221,25 | 85,22 | 353,29 |
| Total Inclusiv Beneficiu: | | 1.442,28 | 3.286,41 | 22.346,33 | 8.606,81 | 35.681,82 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------|---|---|---|---------|-----------|
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | 35.681,82 |
| TVA: | | | | 19,00 % | 6.779,55 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 42.461,37 |

1 euro = 4,6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.1] - Drum principal
 STADIUL FIZIC: [0008.1.3] - Semnalizare rutiera
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|---|------|------------|--|------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | 2100903 Beton de ciment C 20/25 | mc | 31,000 | 180,00 | 5.580,00 |
| | | | material: | 180,00 | 5.580,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CA01A1 Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv | mc | 31,000 | 58,41 | 1.810,74 |
| | | | material: | 0,40 | 12,40 |
| | | | manopera: | 57,01 | 1.767,34 |
| | | | utilaj: | 1,00 | 31,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DF18A1 Plantarea stîlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ; | buc | 120,000 | 89,72 | 10.766,83 |
| | | | material: | 70,20 | 8.424,00 |
| | | | manopera: | 19,52 | 2.342,83 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.L | 6301793 Stîlp metalic confectionat industrial | buc | 120,000 | | |
| 4 | DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; | buc | 80,000 | 9,83 | 786,27 |
| | | | material: | 1,94 | 155,20 |
| | | | manopera: | 7,89 | 631,07 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 7100017 Indicator circulatie tip A1 - Curba la stanga | buc | 11,000 | 48,40 | 532,40 |
| | | | material: | 48,40 | 532,40 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7100029 Indicator circulatie tip A2 - Curga la dreapta | buc | 11,000 | 48,40 | 532,40 |
| | | | material: | 48,40 | 532,40 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7100031 Indicator circulatie tip A9 - Drum ingustat pe ambele parti | buc | 1,000 | 48,40 | 48,40 |
| | | | material: | 48,40 | 48,40 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 7100043 Indicator circulatie tip B2 - Opre | buc | 30,000 | 105,00 | 3.150,00 |
| | | | material: | 105,00 | 3.150,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: [0005.1.3] - Semnalizare rutiera

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|----|---------|--|-----|------------|-----------|----------|
| 9 | 7100055 | Indicator circulatie tip B5 - Prioritate pentru circulatia din sens invers | buc | 1,000 | 62,70 | 62,70 |
| | | | | material: | 62,70 | 62,70 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 7100067 | Indicator circulatie tip C1 - Accesul interzis | buc | 1,000 | 62,70 | 62,70 |
| | | | | material: | 62,70 | 62,70 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 7100079 | Indicator circulatie tip C 29 - Limitare de viteza 50 km/h | buc | 2,000 | 62,70 | 125,40 |
| | | | | material: | 62,70 | 125,40 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7100081 | Indicator circulatie tip C 35 - Sfarsitul tuturor restrictiilor | buc | 2,000 | 62,70 | 125,40 |
| | | | | material: | 62,70 | 125,40 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 7100093 | Indicator circulatie tip G1 - trecere pentru pietoni | buc | 18,000 | 72,40 | 1.303,20 |
| | | | | material: | 72,40 | 1.303,20 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 7100108 | Indicator circulatie tip G4 - Sens unic | buc | 1,000 | 64,80 | 64,80 |
| | | | | material: | 64,80 | 64,80 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 7100110 | Indicator circulatie tip G5 - Sens unic | buc | 2,000 | 82,10 | 164,20 |
| | | | | material: | 82,10 | 164,20 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 16 | DF19B1 | Montarea indicatoarelor pe 2 stalpi | buc | 20,000 | 14,74 | 294,85 |
| | | | | material: | 2,91 | 58,20 |
| | | | | manopera: | 11,83 | 236,65 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 7105029 | Indicatoare de circulatie tip A5 - Curba deosebit de periculoasa | buc | 10,000 | 103,60 | 1.036,00 |
| | | | | material: | 103,60 | 1.036,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 7105005 | Indicatoare de circulatie tip F46 - intrare Cosula | buc | 3,000 | 103,60 | 310,80 |
| | | | | material: | 103,60 | 310,80 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 7105017 | Indicatoare de circulatie tip F46 - intrare Supitca | buc | 2,000 | 103,60 | 207,20 |
| | | | | material: | 103,60 | 207,20 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |


STADIUL FIZIC: [0005.1.3] - Semnalizare rutiera

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|----------|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| 20 | 7105031 | Indicatoare de circulatie tip F48 - lesire Cosula | buc | 3,000 | 103,60 | 310,80 |
| | | | | material: | 103,60 | 310,80 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 7105043 | Indicatoare de circulatie tip F48 - lesire Supitca | buc | 2,000 | 103,60 | 207,20 |
| | | | | material: | 103,60 | 207,20 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 22 | DF16A1 | Marcaje longitudinale | km | 8,084 | 1.655,02 | 13.379,15 |
| | | | | material: | 1.523,00 | 12.311,89 |
| | | | | manopera: | 59,52 | 481,17 |
| | | | | utilaj: | 72,50 | 586,09 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 23 | DF17A1 | Marcaje transversale | mp | 120,000 | 44,26 | 5.310,65 |
| | | | | material: | 23,65 | 2.838,00 |
| | | | | manopera: | 8,61 | 1.032,65 |
| | | | | utilaj: | 12,00 | 1.440,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 24 | DF09B1 | Montare parapet metalic | m | 230,000 | 111,48 | 25.640,84 |
| | | | | material: | 92,84 | 21.352,46 |
| | | | | manopera: | 18,65 | 4.288,38 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 24.L | 6304537 | Parapet metalic tip B cu lisa si stalpi metalici | kg | 4.763,300 | | |
| 25 | TRA06A20 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 75,000 | 4,40 | 330,00 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 4,40 | 330,00 |
| 26 | TRA04A70 | Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.70 km. | tona | 5,000 | 15,40 | 77,00 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 15,40 | 77,00 |
| 27 | TRA04A65 | Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.65 km. | tona | 3,000 | 14,30 | 42,90 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 14,30 | 42,90 |
| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Total Cheltuieli directe: | | 58.975,75 | 10.780,09 | 2.057,09 | 449,90 | 72.262,83 |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 242,55 | 0,00 | 0,00 | 242,55 |
| Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | 58.975,75 | 11.022,64 | 2.057,09 | 449,90 | 72.505,38 |
| Cheltuieli indirecte | 2,0000 % | 1.179,52 | 220,45 | 41,14 | 9,00 | 1.450,11 |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | 60.155,27 | 11.243,09 | 2.098,23 | 458,90 | 73.955,49 |
| Profit | 1,0000 % | 601,55 | 112,43 | 20,98 | 4,59 | 739,55 |
| Total Inclusiv Beneficiu: | | 60.756,82 | 11.355,52 | 2.119,21 | 463,49 | 74.695,04 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------|---|---|---|---------|-----------|
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | 74.695,04 |
| TVA: | | | | 19,00 % | 14.192,06 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 88.887,10 |

1 euro = 4,6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant,



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.2] - Santuri
 STADIUL FIZIC: [0008.2.1] - Santuri
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|-----------|------------|--|------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC02D1 Sapatura mecanica cu excavatorul | 100 mc | 31,800 | 310,05 | 9.859,59 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 310,05 | 9.859,59 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TSA03E1 Sapatura manuala | mc | 353,000 | 34,42 | 12.150,88 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 34,42 | 12.150,88 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PC02A1 Cofraje pentru betoane | mp | 620,000 | 22,17 | 13.742,54 |
| | | | material: | 5,10 | 3.161,38 |
| | | | manopera: | 17,07 | 10.581,16 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | FB09A1 Strat de nisip de 5 cm cu asternere manuala | mp | 15.873,000 | 3,27 | 51.937,73 |
| | | | material: | 1,30 | 20.634,90 |
| | | | manopera: | 1,97 | 31.302,83 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2100902 Beton de ciment C30/37 | mc | 2.048,000 | 200,00 | 409.600,00 |
| | | | material: | 200,00 | 409.600,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CA01D1 Turnare beton simplu | mc | 2.048,000 | 67,40 | 138.026,52 |
| | | | material: | 0,80 | 1.638,40 |
| | | | manopera: | 65,80 | 134.749,72 |
| | | | utilaj: | 0,80 | 1.638,40 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | FA07D1 Rostuire pereu | m | 20.622,000 | 0,88 | 18.235,91 |
| | | | material: | 0,02 | 489,77 |
| | | | manopera: | 0,86 | 17.746,14 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030 | mc | 13,000 | 190,00 | 2.470,00 |
| | | | material: | 190,00 | 2.470,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | TSC35A3 Incarcare pamant | 100 mc | 3,500 | 153,60 | 537,60 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 153,60 | 537,60 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: [0005.2.1] - Santuri

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|---|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 10 | TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | tona | 5.298,000 | 1,10 | 5.828,75 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,95 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 1,10 | 5.827,80 | |
| 11 | TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 4.915,000 | 4,40 | 21.626,00 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 4,40 | 21.626,00 | |
| 12 | TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 27,000 | 4,40 | 118,80 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 4,40 | 118,80 | |
| 13 | TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. | tona | 1.352,000 | 8,80 | 11.897,60 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 8,80 | 11.897,60 | |
| 14 | TRA04A20 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km. | tona | 6,000 | 4,40 | 26,40 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 4,40 | 26,40 | |
| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Total Cheltuieli directe: | | 437.994,45 | 206.531,67 | 12.035,59 | 39.496,60 | 696.058,31 |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 4.646,96 | 0,00 | 0,00 | 4.646,96 |
| Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | 437.994,45 | 211.178,63 | 12.035,59 | 39.496,60 | 700.705,27 |
| Cheltuieli indirecte | 2,0000 % | 8.759,89 | 4.223,57 | 240,71 | 789,93 | 14.014,11 |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | 446.754,34 | 215.402,20 | 12.276,30 | 40.286,53 | 714.719,38 |
| Profit | 1,0000 % | 4.467,54 | 2.154,02 | 122,76 | 402,87 | 7.147,19 |
| Total Inclusiv Beneficiu: | | 451.221,88 | 217.556,22 | 12.399,06 | 40.689,40 | 721.866,57 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | 721.866,57 |
| TVA: | | | | | 19,00 % | 137.154,65 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | 859.021,22 |

1 euro = 4,6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.3] - Podete
 STADIUL FIZIC: [0008.3.1] - Podete tubulare D=800mm
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|--------|------------|--|------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | J.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavatorul cu descarcare in auto | 100 mc | 1,800 | 267,15 | 480,87 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 267,15 | 480,87 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TSA02E1 Sapatura manuala | mc | 109,000 | 23,66 | 2.579,48 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 23,66 | 2.579,48 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DA06A1 Strat de balast cu asternere manuala; | mc | 32,000 | 46,49 | 1.487,57 |
| | | | material: | 16,66 | 533,12 |
| | | | manopera: | 20,80 | 665,49 |
| | | | utilaj: | 9,03 | 288,96 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2100903 Beton de ciment C 20/25 | mc | 33,000 | 180,00 | 5.940,00 |
| | | | material: | 180,00 | 5.940,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2100902 Beton de ciment C30/37 | mc | 43,000 | 200,00 | 8.600,00 |
| | | | material: | 200,00 | 8.600,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PB02A1 Turnare beton | mc | 76,000 | 39,87 | 3.030,27 |
| | | | material: | 0,40 | 30,40 |
| | | | manopera: | 38,71 | 2.942,11 |
| | | | utilaj: | 0,76 | 57,76 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | PE01C1 Drenuri din piatra bruta | mc | 44,000 | 84,26 | 3.707,44 |
| | | | material: | 39,44 | 1.735,36 |
| | | | manopera: | 44,82 | 1.972,08 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PF05A1 Hidroizolatie din bitum filerizat | mp | 283,000 | 2,40 | 678,08 |
| | | | material: | 1,50 | 424,50 |
| | | | manopera: | 0,90 | 253,58 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | TSD16B1 Strat de repartitie din balast | mc | 55,000 | 39,24 | 2.158,16 |
| | | | material: | 15,40 | 847,00 |
| | | | manopera: | 22,59 | 1.242,41 |
| | | | utilaj: | 1,25 | 68,75 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: [0005.3.1] - Podete tubulare D=800mm


| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|------|---|--------|------------|----------|-----------|
| 10 | CZ0302B1 Confectionare armaturi - OB37 D=12mm | kg | 1.039,000 | 2,85 | 2.964,60 |
| | | | material: | 2,42 | 2.518,54 |
| | | | manopera: | 0,39 | 409,80 |
| | | | utilaj: | 0,03 | 36,26 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | CZ0302B1 Confectionare armaturi - OB37 D=10mm | kg | 326,000 | 2,85 | 930,18 |
| | | | material: | 2,42 | 790,22 |
| | | | manopera: | 0,39 | 128,58 |
| | | | utilaj: | 0,03 | 11,38 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 12 | PD01A1 Montare armaturi | kg | 1.365,000 | 0,43 | 590,04 |
| | | | material: | 0,04 | 54,60 |
| | | | manopera: | 0,39 | 535,44 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | PC02A1 Cofraje pentru beton | mp | 348,000 | 22,17 | 7.713,55 |
| | | | material: | 5,10 | 1.774,45 |
| | | | manopera: | 17,07 | 5.939,10 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14 | PI08B1 Elemente prefabricate din beton - Tuburi tip PREMO D=800, L=5.00m | buc | 18,000 | 1.663,00 | 29.934,00 |
| | | | material: | 1.663,00 | 29.934,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14.L | 6419007 Tub aduct. premo D = 800 p = 7 L = 5 b600sbp islgc t2027 | buc | 18,000 | | |
| 15 | PI06B1 Montarea elementelor prefabricate | buc | 18,000 | 284,50 | 5.121,08 |
| | | | material: | 17,65 | 317,70 |
| | | | manopera: | 35,86 | 645,40 |
| | | | utilaj: | 231,00 | 4.157,98 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 16 | TSC35A3 Incarcare pamant | 100 mc | 1,100 | 153,60 | 168,96 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 153,60 | 168,96 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 17 | TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | tona | 440,000 | 1,10 | 484,08 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,08 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 1,10 | 484,00 |
| 18 | TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. | tona | 188,000 | 8,80 | 1.654,40 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 8,80 | 1.654,40 |
| 19 | TRA01A140 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 140 km | tona | 87,000 | 30,80 | 2.679,60 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 30,80 | 2.679,60 |
| 20 | TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 182,000 | 4,40 | 800,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 4,40 | 800,80 |

STADIUL FIZIC: [0005.3.1] - Podete tubulare D=800mm

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|---|-----------|--|-----------|------------|-----------|------------|
| 21 | TRA04A20 | Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km. | tona | 3,000 | 4,40 | 13,20 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 4,40 | 13,20 |
| 22 | TRA04A20 | Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km. | tona | 1,000 | 4,40 | 4,40 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 4,40 | 4,40 |
| 23 | TRA04A450 | Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.450 km. | tona | 37,000 | 99,00 | 3.663,00 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 99,00 | 3.663,00 |
| 24 | TRA05A05 | Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 | tona | 13,000 | 1,10 | 14,30 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 1,10 | 14,30 |
| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Total Cheltuieli directe: | | 53.499,89 | 17.313,54 | 5.270,92 | 9.313,70 | 85.398,05 |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 389,55 | 0,00 | 0,00 | 389,55 |
| Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | 53.499,89 | 17.703,10 | 5.270,92 | 9.313,70 | 85.787,61 |
| Cheltuieli indirecte | 2,0000 % | 1.070,00 | 354,06 | 105,42 | 186,27 | 1.715,75 |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | 54.569,89 | 18.057,16 | 5.376,34 | 9.499,97 | 87.503,36 |
| Profit | 1,0000 % | 545,70 | 180,57 | 53,76 | 95,00 | 875,03 |
| Total Inclusiv Beneficiu: | | 55.115,59 | 18.237,73 | 5.430,10 | 9.594,97 | 88.378,39 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | 88.378,39 |
| TVA: | | | | | 19,00 % | 16.791,89 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | 105.170,29 |

1 euro = 4,6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.3] - Podete
 STADIUL FIZIC: [0008.3.2] - Podete tubulare D=600mm
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|--------|------------|--|------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | J.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavatorul cu descarcare in auto | 100 mc | 2,100 | 267,15 | 561,02 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 267,15 | 561,02 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TSA02E1 Sapatura manuala | mc | 137,000 | 23,66 | 3.242,10 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 23,66 | 3.242,10 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DA06A1 Strat de balast cu asternere manuala; | mc | 42,000 | 46,49 | 1.952,43 |
| | | | material: | 16,66 | 699,72 |
| | | | manopera: | 20,80 | 873,45 |
| | | | utilaj: | 9,03 | 379,26 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2100903 Beton de ciment C 20/25 | mc | 44,000 | 180,00 | 7.920,00 |
| | | | material: | 180,00 | 7.920,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2100902 Beton de ciment C30/37 | mc | 60,000 | 200,00 | 12.000,00 |
| | | | material: | 200,00 | 12.000,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PB02A1 Turnare beton | mc | 104,000 | 39,87 | 4.146,68 |
| | | | material: | 0,40 | 41,60 |
| | | | manopera: | 38,71 | 4.026,04 |
| | | | utilaj: | 0,76 | 79,04 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | PE01C1 Drenuri din piatra bruta | mc | 53,000 | 84,26 | 4.465,78 |
| | | | material: | 39,44 | 2.090,32 |
| | | | manopera: | 44,82 | 2.375,46 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PF05A1 Hidroizolatie din bitum filerizat | mp | 339,000 | 2,40 | 812,26 |
| | | | material: | 1,50 | 508,50 |
| | | | manopera: | 0,90 | 303,76 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | TSD16B1 Strat de repartitie din balast | mc | 69,000 | 39,24 | 2.707,51 |
| | | | material: | 15,40 | 1.062,60 |
| | | | manopera: | 22,59 | 1.558,66 |
| | | | utilaj: | 1,25 | 86,25 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: [0005.3.2] - Podete tubulare D=600mm

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|------|---|--------|------------|--------|-----------|
| 10 | CZ0302B1 Confectionare armaturi - OB37 D=12mm | kg | 1.454,000 | 2,85 | 4.148,72 |
| | | | material: | 2,42 | 3.524,50 |
| | | | manopera: | 0,39 | 573,48 |
| | | | utilaj: | 0,03 | 50,74 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | CZ0302B1 Confectionare armaturi - OB37 D=10mm | kg | 524,000 | 2,85 | 1.495,14 |
| | | | material: | 2,42 | 1.270,18 |
| | | | manopera: | 0,39 | 206,67 |
| | | | utilaj: | 0,03 | 18,29 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 12 | PD01A1 Montare armaturi | kg | 1.978,000 | 0,43 | 855,02 |
| | | | material: | 0,04 | 79,12 |
| | | | manopera: | 0,39 | 775,90 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | PC02A1 Cofraje pentru beton | mp | 495,000 | 22,17 | 10.971,86 |
| | | | material: | 5,10 | 2.524,01 |
| | | | manopera: | 17,07 | 8.447,86 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14 | PI08B1 Elemente prefabricate din beton - Tuburi tip PREMO d600, L=5.00m | buc | 27,000 | 979,00 | 26.433,00 |
| | | | material: | 979,00 | 26.433,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14.L | 6418948 Tub aduct. premo D = 600 p = 7 L = 5 b600sbp islgc t2027 | buc | 27,000 | | |
| 15 | PI06B1 Montare elemente prefabricate | buc | 27,000 | 284,50 | 7.681,62 |
| | | | material: | 17,65 | 476,55 |
| | | | manopera: | 35,86 | 968,10 |
| | | | utilaj: | 231,00 | 6.236,97 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 16 | TSC35A3 Incarcare pamant | 100 mc | 1,400 | 153,60 | 215,04 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 153,60 | 215,04 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 17 | TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | tona | 524,000 | 1,10 | 576,49 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,09 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 1,10 | 576,40 |
| 18 | TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. | tona | 240,000 | 8,80 | 2.112,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 8,80 | 2.112,00 |
| 19 | TRA01A140 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 140 km | tona | 105,000 | 30,80 | 3.234,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 30,80 | 3.234,00 |
| 20 | TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 250,000 | 4,40 | 1.100,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 4,40 | 1.100,00 |

STADIUL FIZIC: [0005.3.2] - Podete tubulare D=600mm

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|---|--|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| 21 | TRA04A20 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km. | tona | 5,000 | 4,40 | 22,00 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 4,40 | 22,00 | |
| 22 | TRA04A20 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km. | tona | 2,000 | 4,40 | 8,80 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 4,40 | 8,80 | |
| 23 | TRA04A450 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.450 km. | tona | 34,000 | 99,00 | 3.366,00 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 99,00 | 3.366,00 | |
| 24 | TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 | tona | 17,000 | 1,10 | 18,70 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 1,10 | 18,70 | |
| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Total Cheltuieli directe: | | 58.630,09 | 23.351,57 | 7.626,61 | 10.437,90 | 100.046,17 |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 525,41 | 0,00 | 0,00 | 525,41 |
| Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | 58.630,09 | 23.876,99 | 7.626,61 | 10.437,90 | 100.571,58 |
| Cheltuieli indirecte | 2,0000 % | 1.172,60 | 477,54 | 152,53 | 208,76 | 2.011,43 |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | 59.802,69 | 24.354,52 | 7.779,14 | 10.646,66 | 102.583,01 |
| Profit | 1,0000 % | 598,03 | 243,55 | 77,79 | 106,47 | 1.025,83 |
| Total Inclusiv Beneficiu: | | 60.400,72 | 24.598,07 | 7.856,93 | 10.753,12 | 103.608,84 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | 103.608,84 |
| TVA: | | | | | 19,00 % | 19.685,68 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | 123.294,52 |

1 euro = 4,6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant,



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.3] - Podete
 STADIUL FIZIC: [0008.3.3] - Dale carosabile
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|------|------------|--|------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | PC02A1 Cofraje pentru betoane | mp | 1.353,000 | 22,17 | 29.989,76 |
| | | | material: | 5,10 | 6.898,95 |
| | | | manopera: | 17,07 | 23.090,81 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CZ0302G1 Confectionare armaturi -OB 37-D=8mm | kg | 6.753,000 | 3,26 | 22.019,43 |
| | | | material: | 2,44 | 16.450,31 |
| | | | manopera: | 0,82 | 5.569,12 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | CZ0302G1 Confectionare armaturi -OB 37 -D=6mm | kg | 2.260,000 | 3,26 | 7.369,15 |
| | | | material: | 2,44 | 5.505,36 |
| | | | manopera: | 0,82 | 1.863,79 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PD01A1 Montare armaturi | kg | 9.013,000 | 0,43 | 3.896,00 |
| | | | material: | 0,04 | 360,52 |
| | | | manopera: | 0,39 | 3.535,48 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2100902 Beton de ciment C30/37 | mc | 211,000 | 200,00 | 42.200,00 |
| | | | material: | 200,00 | 42.200,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PB02A1 Turnare beton | mc | 211,000 | 39,87 | 8.412,98 |
| | | | material: | 0,40 | 84,40 |
| | | | manopera: | 38,71 | 8.168,22 |
| | | | utilaj: | 0,76 | 160,36 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 506,000 | 4,40 | 2.226,40 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 4,40 | 2.226,40 |
| 8 | TRA04A20 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km. | tona | 13,000 | 4,40 | 57,20 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 4,40 | 57,20 |
| 9 | TRA04A20 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km. | tona | 9,000 | 4,40 | 39,60 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 4,40 | 39,60 |

| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 = 3 x 4 |
|---|----------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|
| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total | |
| Total Cheltuieli directe: | | 71.499,54 | 42.227,42 | 160,36 | 2.323,20 | 116.210,52 | |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 950,12 | 0,00 | 0,00 | 950,12 | |
| Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | 71.499,54 | 43.177,54 | 160,36 | 2.323,20 | 117.160,64 | |
| Cheltuieli indirecte | 2,0000 % | 1.429,99 | 863,55 | 3,21 | 46,46 | 2.343,21 | |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | 72.929,53 | 44.041,09 | 163,57 | 2.369,66 | 119.503,85 | |
| Profit | 1,0000 % | 729,30 | 440,41 | 1,64 | 23,70 | 1.195,04 | |
| Total Inclusiv Beneficiu: | | 73.658,82 | 44.481,50 | 165,20 | 2.393,36 | 120.698,89 | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | 120.698,89 | |
| TVA: | | | | | 19,00 % | 22.932,79 | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | 143.631,68 | |

1 euro = 4,6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.3] - Podete
 STADIUL FIZIC: [0008.3.4] - Rigole carosabile
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|---|--------|------------|--|------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSC02C1 Saptura mecanica cu excavatorul cu descarcare in auto | 100 mc | 0,100 | 267,15 | 26,72 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 267,15 | 26,72 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TSA02E1 Saptura manuala | mc | 2,000 | 23,66 | 47,33 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 23,66 | 47,33 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PC02A1 Cofraje pentru betoane | mp | 22,000 | 22,17 | 487,64 |
| | | | material: | 5,10 | 112,18 |
| | | | manopera: | 17,07 | 375,46 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | CZ0302G1 Confectionare armaturi -OB 37-D=8mm | kg | 88,000 | 3,26 | 286,94 |
| | | | material: | 2,44 | 214,37 |
| | | | manopera: | 0,82 | 72,57 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CZ0302G1 Confectionare armaturi -OB 37 -D=6mm | kg | 61,000 | 3,26 | 198,90 |
| | | | material: | 2,44 | 148,60 |
| | | | manopera: | 0,82 | 50,31 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PD01A1 Montare armaturi | kg | 149,000 | 0,43 | 64,41 |
| | | | material: | 0,04 | 5,96 |
| | | | manopera: | 0,39 | 58,45 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2100902 Beton de ciment C30/37 | mc | 8,000 | 200,00 | 1.600,00 |
| | | | material: | 200,00 | 1.600,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PB02A1 Turnare beton | mc | 8,000 | 39,87 | 318,98 |
| | | | material: | 0,40 | 3,20 |
| | | | manopera: | 38,71 | 309,70 |
| | | | utilaj: | 0,76 | 6,08 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | FB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm. | mp | 11,000 | 3,27 | 35,99 |
| | | | material: | 1,30 | 14,30 |
| | | | manopera: | 1,97 | 21,69 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: [0005.3.4] - Rigole carosabile

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
|---|---|----------|------------|--------|-----------|-----------------|-------|
| 10 | TRI1AA01A1 Incarcare manuala pamant in auto | tona | 3,000 | 8,96 | 26,89 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 8,96 | 26,89 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | tona | 16,000 | 1,10 | 17,60 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 1,10 | 17,60 | | |
| 12 | TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. | tona | 1,000 | 8,80 | 8,80 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 8,80 | 8,80 | | |
| 13 | TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 19,000 | 4,40 | 83,60 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 4,40 | 83,60 | | |
| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total | |
| Total Cheltuieli directe: | | 2.098,60 | 962,40 | 32,80 | 110,00 | 3.203,80 | |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | | 2,2500 % | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | 21,65 |
| Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | 2.098,60 | 984,05 | 32,80 | 110,00 | 3.225,45 | |
| Cheltuieli indirecte | | 2,0000 % | 41,97 | 19,68 | 0,66 | 2,20 | 64,51 |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | 2.140,57 | 1.003,73 | 33,45 | 112,20 | 3.289,96 | |
| Profit | | 1,0000 % | 21,41 | 10,04 | 0,33 | 1,12 | 32,90 |
| Total Inclusiv Beneficiu: | | 2.161,98 | 1.013,77 | 33,79 | 113,32 | 3.322,86 | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | 3.322,86 | |
| TVA: | | | | | 19,00 % | 631,34 | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | 3.954,20 | |

1 euro = 4,6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.4] - Drumuri laterale
 STADIUL FIZIC: [0008.4.1] - Drumuri laterale
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | |
|-------------------|----------------------|--|------------|--|------------------------------------|-----------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | J.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
| 1 | DH02A1 | Scarificarea platformei drumului | 100 mp | 36,300 | 6,16 | 223,61 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 6,16 | 223,61 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DH03A1 | Reprofilare pietruire existenta | 100 mp | 36,300 | 4,41 | 160,08 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 4,41 | 160,08 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TSD07G1 | Compactare mecanica | 100 mc | 1,800 | 397,60 | 715,68 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 89,10 | 160,38 |
| | | | | utilaj: | 308,50 | 555,30 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DA06B1 | Strat de balast cu asternere mecanica | mc | 765,000 | 35,68 | 27.297,77 |
| | | | | material: | 16,66 | 12.744,90 |
| | | | | manopera: | 6,63 | 5.074,52 |
| | | | | utilaj: | 12,39 | 9.478,35 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DA12B1 | Strat de piatra sparta cu asternere mecanica | mc | 574,000 | 81,42 | 46.736,11 |
| | | | | material: | 53,93 | 30.952,95 |
| | | | | manopera: | 10,76 | 6.174,40 |
| | | | | utilaj: | 16,74 | 9.608,76 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DB01B1 | Curatire mecanica strat de piatra sparta | mp | 3.100,000 | 0,08 | 238,70 |
| | | | | material: | 0,02 | 62,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,06 | 176,70 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | DB13B1 | Strat de legatura BADPC 20 - 6cm grosime | tona | 482,000 | 15,80 | 7.616,80 |
| | | | | material: | 0,31 | 150,38 |
| | | | | manopera: | 7,35 | 3.542,93 |
| | | | | utilaj: | 8,14 | 3.923,48 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | DB01A1 | Curatire mecanica strat de legatura | mp | 3.100,000 | 0,04 | 134,85 |
| | | | | material: | 0,01 | 37,20 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,03 | 97,65 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | DB02D1 | Amorsarea suprafetelor | 100 mp | 31,000 | 116,57 | 3.613,55 |
| | | | | material: | 77,53 | 2.403,43 |
| | | | | manopera: | 35,86 | 1.111,54 |
| | | | | utilaj: | 3,18 | 98,58 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: [0005.4.1] - Drumuri laterale


| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|----|-----------|---|--------|------------|-----------|-----------|
| 10 | DB16H1 | Imbracaminte de beton asfaltic BAPC16 de 4cm | mp | 3.100,000 | 1,94 | 6.011,38 |
| | | | | material: | 0,03 | 81,84 |
| | | | | manopera: | 0,93 | 2.889,99 |
| | | | | utilaj: | 0,98 | 3.039,55 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | DB21A1 | Inchiderea suprafetelor cu dressing gras | 100 mp | 31,000 | 20,94 | 648,99 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 16,14 | 500,19 |
| | | | | utilaj: | 4,80 | 148,80 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2100905 | Beton asfaltic tip BADPC20 | tona | 482,000 | 175,00 | 84.350,00 |
| | | | | material: | 175,00 | 84.350,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 2100922 | Beton asfaltic BAPC16 | tona | 291,000 | 195,00 | 56.745,00 |
| | | | | material: | 195,00 | 56.745,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 20029923 | Dressing gras | tona | 13,000 | 130,00 | 1.690,00 |
| | | | | material: | 130,00 | 1.690,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 15 | DA06A1 | Strat de balast cu asternere manuala la acostamente | mc | 73,000 | 46,49 | 3.393,51 |
| | | | | material: | 16,66 | 1.216,18 |
| | | | | manopera: | 20,80 | 1.518,14 |
| | | | | utilaj: | 9,03 | 659,19 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 16 | TSC17B1 | Sapatura cu autogrederul la rigole | 100 m | 14,500 | 97,34 | 1.411,37 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 30,84 | 447,12 |
| | | | | utilaj: | 66,50 | 964,25 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 17 | TRA01A40 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. | tona | 1.868,000 | 8,80 | 16.438,40 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 8,80 | 16.438,40 |
| 18 | TRA01A140 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 140 km | tona | 1.224,000 | 30,80 | 37.699,20 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 30,80 | 37.699,20 |
| 19 | TRA01A20 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | tona | 786,000 | 4,40 | 3.458,40 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 4,40 | 3.458,40 |
| 20 | TRA05A20 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 | tona | 1,000 | 4,40 | 4,40 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 4,40 | 4,40 |

STADIUL FIZIC: [0005.4.1] - Drumuri laterale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|---|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 21 | TRA05A05 Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 5 | tona | 307,000 | 1,10 | 337,70 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 1,10 | 337,70 | |
| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Total Cheltuieli directe: | | 190.433,88 | 21.419,23 | 29.134,30 | 57.938,10 | 298.925,51 |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 481,93 | 0,00 | 0,00 | 481,93 |
| Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | 190.433,88 | 21.901,16 | 29.134,30 | 57.938,10 | 299.407,44 |
| Cheltuieli indirecte | 2,0000 % | 3.808,68 | 438,02 | 582,69 | 1.158,76 | 5.988,15 |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | 194.242,56 | 22.339,18 | 29.716,99 | 59.096,86 | 305.395,59 |
| Profit | 1,0000 % | 1.942,43 | 223,39 | 297,17 | 590,97 | 3.053,96 |
| Total Inclusiv Beneficiu: | | 196.184,99 | 22.562,57 | 30.014,16 | 59.687,83 | 308.449,55 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | 308.449,55 |
| TVA: | | | | | 19,00 % | 58.605,41 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | 367.054,96 |

1 euro = 4,6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 OBIECTUL: [0008.5] - Organizare de santier
 STADIUL FIZIC: [0008.5.1] - Organizare de santier
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|--------|------------|--|------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei- | TOTALUL (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | Nivelare teren | | | | |
| 1.1 | TSE04A1 Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu...buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2 | 100 mp | 10,000 | 7,50 | 75,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 7,50 | 75,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Platforma balastata | | | | |
| 2.1 | DA06A1 Strat de agregate naturale – balast – de 20 cm grosime cu asternere manuala | mc | 50,000 | 46,49 | 2.324,32 |
| | | | material: | 16,66 | 833,00 |
| | | | manopera: | 20,80 | 1.039,82 |
| | | | utilaj: | 9,03 | 451,50 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | DA06B1 Strat de agregate naturale – balast – de 20 cm grosime cu asternere mecanica | mc | 150,000 | 35,68 | 5.352,50 |
| | | | material: | 16,66 | 2.499,00 |
| | | | manopera: | 6,63 | 995,00 |
| | | | utilaj: | 12,39 | 1.858,50 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. | tona | 446,000 | 8,80 | 3.924,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 8,80 | 3.924,80 |
| 2.4 | TRA05A05 Transport rutier apa pe dist.de 5 km | tona | 46,400 | 1,10 | 51,04 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 1,10 | 51,04 |
| 3 | Imprejmuire | | | | |
| 3.1 | CO07B1 Imprejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund Ø 16, mm si împletitura din sârma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrate de 16x16 mm, cu înaltimea la coama de 2,05 m | m | 120,000 | 77,27 | 9.272,66 |
| | | | material: | 55,40 | 6.648,00 |
| | | | manopera: | 21,87 | 2.624,66 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 2100999 Beton de ciment C30/37 | mc | 2,000 | 195,00 | 390,00 |
| | | | material: | 195,00 | 390,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | tona | 4,800 | 4,40 | 21,12 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 4,40 | 21,12 |
| 4 | Amplasare containere birou, magazie, PSI, WC, rezervor apa | | | | |


STADIUL FIZIC: [0041.7.1] - Organizare de santier

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|---|--|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
| 4.1 | AUT6729 Macara pe pneuri 10-14,9ff | ora | 6,000 | 110,00 | 660,00 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 110,00 | 660,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | TRA04A20 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km. | tona | 40,000 | 4,40 | 176,00 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 4,40 | 176,00 | |
| 5 | Ridicare si transport de pe amplasament containere birou, magazie, PSI, WC, rezervor apa | | | | | |
| 5.1 | AUT6729 Macara pe pneuri 10-14,9ff | ora | 6,000 | 110,00 | 660,00 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 110,00 | 660,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | TRA04A20 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km. | tona | 40,000 | 4,40 | 176,00 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 4,40 | 176,00 | |
| 6 | Eliberarea amplasamentului | | | | | |
| 6.1 | AUT3521 Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39mc | ora | 16,000 | 65,00 | 1.040,00 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 65,00 | 1.040,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2 | TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. | tona | 446,000 | 1,10 | 490,60 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 1,10 | 490,60 | |
| 6.3 | TSH01A1 Degajarea terenului de corpuri straine | 100 mp | 10,000 | 126,75 | 1.267,51 | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 126,75 | 1.267,51 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Total Cheltuieli directe: | | 10.370,00 | 5.927,00 | 4.745,00 | 4.839,56 | 25.881,56 |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 133,36 | 0,00 | 0,00 | 133,36 |
| Total Inclusiv Cheltuieli directe: | | 10.370,00 | 6.060,35 | 4.745,00 | 4.839,56 | 26.014,91 |
| Cheltuieli indirecte | 2,0000 % | 207,40 | 121,21 | 94,90 | 96,79 | 520,30 |
| Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: | | 10.577,40 | 6.181,56 | 4.839,90 | 4.936,35 | 26.535,21 |
| Profit | 1,0000 % | 105,77 | 61,82 | 48,40 | 49,36 | 265,35 |
| Total Inclusiv Beneficiu: | | 10.683,17 | 6.243,38 | 4.888,30 | 4.985,71 | 26.800,56 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------|---|---|---|---------|-----------|
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | 26.800,56 |
| TVA: | | | | 19,00 % | 5.092,11 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 31.892,67 |

1 euro = 4,6566 lei curs la data de 05.06.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 642295112 Anrobat bituminos ABPC 31,5 | tona | 21,000 | 155,00 | 3.255,00 | CONREC | 21,00 |
| 2 | 6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 2.949,189 | 4,00 | 11.796,75 | RETEA | 2.949,19 |
| 3 | 6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea | mc | 454,100 | 4,00 | 1.816,40 | RETEA | 454,10 |
| 4 | 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm | mc | 155,000 | 12,00 | 1.860,00 | AGREMIN | 263,50 |
| 5 | 2200379 Balast sortat spalāt de mal 0-70 mm | mc | 9.262,215 | 12,00 | 111.146,58 | AGREMIN | 15.745,77 |
| 6 | 2100922 Beton asfaltic BAPC16 | tona | 1.891,000 | 195,00 | 368.745,00 | CONREC | 1.891,00 |
| 7 | 2100905 Beton asfaltic tip BADPC20 | tona | 4.032,000 | 175,00 | 705.600,00 | CONREC | 4.032,00 |
| 8 | 2100904 Beton asfaltic tip BAR16 | tona | 481,000 | 215,00 | 103.415,00 | CONREC | 0,05 |
| 9 | 2100903 Beton de ciment C 20/25 | mc | 123,000 | 180,00 | 22.140,00 | CONREC | 295,20 |
| 10 | 2100902 Beton de ciment C30/37 | mc | 2.370,000 | 200,00 | 474.000,00 | CONREC | 5.688,00 |
| 11 | 2100999 Beton de ciment C30/37 | mc | 2,000 | 195,00 | 390,00 | CONREC | 4,80 |
| 12 | 2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754 | kg | 9,701 | 2,00 | 19,40 | EUROACTIV | 0,01 |
| 13 | 20022827 Carcasa din otel beton profil neted OB37 STAS 438 D=6mm | kg | 2.355,815 | 2,40 | 5.653,96 | MET-AXA | 2,36 |
| 14 | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci | kg | 42,320 | 0,42 | 17,77 | MET-AXA | 0,04 |
| 15 | 5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111 | kg | 9,108 | 5,00 | 45,54 | MET-AXA | 0,01 |
| 16 | 7315789 Decofrol | kg | 453,024 | 8,00 | 3.624,19 | MET-AXA | 0,50 |
| 17 | 6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9 | kg | 61,967 | 8,00 | 495,74 | MET-AXA | 0,08 |
| 18 | 20029923 Dressing gras | tona | 84,000 | 130,00 | 10.920,00 | CONREC | 84,00 |
| 19 | 2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689 | mc | 0,046 | 500,00 | 23,00 | MET-AXA | 0,04 |
| 20 | 2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942 | mc | 0,115 | 500,00 | 57,42 | MET-AXA | 0,06 |
| 21 | 2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942 | mc | 0,436 | 500,00 | 217,80 | MET-AXA | 0,22 |
| 22 | 2912477 Dulap stejar lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689 | mc | 1,035 | 500,00 | 517,50 | MET-AXA | 0,83 |
| 23 | 6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61 | kg | 495,276 | 27,00 | 13.372,46 | MET-AXA | 0,53 |
| 24 | 2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877 | kg | 11.707,150 | 1,70 | 19.902,16 | CONREC | 12,88 |
| 25 | 2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m | mc | 3,689 | 500,00 | 1.844,70 | MET-AXA | 1,84 |
| 26 | 7105029 Indicatoare de circulatie tip A5 - Curba deosebit de periculoasa | buc | 10,000 | 103,60 | 1.036,00 | LOIAL-IMPEX | 0,05 |
| 27 | 7105005 Indicatoare de circulatie tip F46 - intrare Cosula | buc | 3,000 | 103,60 | 310,80 | LOIAL-IMPEX | 0,01 |
| 28 | 7105017 Indicatoare de circulatie tip F46 - intrare Supitca | buc | 2,000 | 103,60 | 207,20 | LOIAL-IMPEX | 0,00 |
| 29 | 7105031 Indicatoare de circulatie tip F48 - lesire Cosula | buc | 3,000 | 103,60 | 310,80 | LOIAL-IMPEX | 0,02 |
| 30 | 7105043 Indicatoare de circulatie tip F48 - lesire Supitca | buc | 2,000 | 103,60 | 207,20 | LOIAL-IMPEX | 0,01 |
| 31 | 7100017 Indicator circulatie tip A1 - Curba la stanga | buc | 11,000 | 48,40 | 532,40 | LOIAL-IMPEX | 0,03 |
| 32 | 7100029 Indicator circulatie tip A2 - Curga la dreapta | buc | 11,000 | 48,40 | 532,40 | LOIAL-IMPEX | 0,03 |
| 33 | 7100031 Indicator circulatie tip A9 - Drum ingustat pe ambele parti | buc | 1,000 | 48,40 | 48,40 | LOIAL-IMPEX | 0,00 |
| 34 | 7100043 Indicator circulatie tip B2 - Oprise | buc | 30,000 | 105,00 | 3.150,00 | LOIAL-IMPEX | 0,08 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|----|--|-----|-------------|--------|------------|-------------|----------|
| 35 | 7100055 Indicator circulatie tip B5 - Prioritate pentru circulatia din sens invers | buc | 1,000 | 62,70 | 62,70 | LOIAL-IMPEX | 0,00 |
| 36 | 7100079 Indicator circulatie tip C 29 - Limitare de viteza 50 km/h | buc | 2,000 | 62,70 | 125,40 | LOIAL-IMPEX | 0,01 |
| 37 | 7100081 Indicator circulatie tip C 35 - Sfarsitul tuturor restrictiilor | buc | 2,000 | 62,70 | 125,40 | LOIAL-IMPEX | 0,01 |
| 38 | 7100067 Indicator circulatie tip C1 - Accesul interzis | buc | 1,000 | 62,70 | 62,70 | LOIAL-IMPEX | 0,00 |
| 39 | 7100093 Indicator circulatie tip G1 - trecere pentru pietoni | buc | 18,000 | 72,40 | 1.303,20 | LOIAL-IMPEX | 0,05 |
| 40 | 7100108 Indicator circulatie tip G4 - Sens unic | buc | 1,000 | 64,80 | 64,80 | LOIAL-IMPEX | 0,00 |
| 41 | 7100110 Indicator circulatie tip G5 - Sens unic | buc | 2,000 | 82,10 | 164,20 | LOIAL-IMPEX | 0,01 |
| 42 | 2900943 Lemn rot de stej.D = 10cm virf >160 | mc | 0,270 | 500,00 | 135,00 | MET-AXA | 0,22 |
| 43 | 2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040 | mc | 5,108 | 500,00 | 2.554,20 | MET-AXA | 3,07 |
| 44 | 7329912 Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm. | kg | 136,620 | 8,00 | 1.092,96 | MET-AXA | 0,14 |
| 45 | 2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030 | mc | 13,000 | 190,00 | 2.470,00 | CONREC | 29,38 |
| 46 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 845,797 | 25,00 | 21.144,92 | AGREMIN | 1.141,83 |
| 47 | 2000157 Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 12mm | kg | 2.517,930 | 2,40 | 6.043,03 | MET-AXA | 2,52 |
| 48 | 2000121 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm | kg | 858,500 | 2,40 | 2.060,40 | MET-AXA | 0,86 |
| 49 | 2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm | kg | 6.943,615 | 2,40 | 16.664,68 | MET-AXA | 6,94 |
| 50 | 3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30 | kg | 277,596 | 2,40 | 666,23 | MET-AXA | 0,28 |
| 51 | 3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36 | kg | 526,575 | 2,40 | 1.263,78 | MET-AXA | 0,53 |
| 52 | 2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti | mp | 186,516 | 25,00 | 4.662,90 | MET-AXA | 4,29 |
| 53 | 6304537 Parapet metalic tip B cu lisa si stalpi metalici | kg | 4.763,300 | 4,35 | 20.720,36 | PROINVEST | 4,76 |
| 54 | 2201361 Piatra bruta sortata r.sediment <50 kg/buc. | kg | 191.284,000 | 0,02 | 3.825,68 | CALCARUL | 191,28 |
| 55 | 2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm. | mc | 985,159 | 37,50 | 36.943,46 | CALCARUL | 1.477,74 |
| 56 | 2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm. | mc | 5.915,807 | 37,50 | 221.842,76 | CALCARUL | 8.873,71 |
| 57 | 2200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | mc | 0,230 | 20,00 | 4,60 | AGREMIN | 0,37 |
| 58 | 5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922 | buc | 440,000 | 0,15 | 66,00 | MET-AXA | 0,00 |
| 59 | 5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922 | buc | 220,000 | 0,06 | 13,20 | MET-AXA | 0,00 |
| 60 | 5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926 | buc | 138,600 | 0,08 | 11,09 | MET-AXA | 0,00 |
| 61 | 6621727 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm | kg | 13,680 | 10,00 | 136,80 | MET-AXA | 0,01 |
| 62 | 7336525 Rama cu plasa sirna zinc. D = 16mm montat stilp teava 2 t | mp | 228,000 | 16,00 | 3.648,00 | MET-AXA | 2,27 |
| 63 | 5883005 Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565 | kg | 1,148 | 7,00 | 8,04 | MET-AXA | 0,00 |
| 64 | 5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200 | kg | 2,200 | 7,00 | 15,40 | MET-AXA | 0,00 |
| 65 | 5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200 | kg | 4,400 | 7,00 | 30,80 | MET-AXA | 0,01 |
| 66 | 3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889 | kg | 125,050 | 4,00 | 500,20 | MET-AXA | 0,13 |
| 67 | 3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889 | kg | 201,498 | 5,00 | 1.007,49 | MET-AXA | 0,20 |
| 68 | 2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942 | mc | 1,135 | 500,00 | 567,60 | MET-AXA | 0,57 |
| 69 | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm | kg | 146,178 | 7,00 | 1.023,25 | MET-AXA | 0,17 |
| 70 | 6301793 Stilp metalic confectionat industrial | buc | 120,000 | 70,20 | 8.424,00 | LOIAL IMPEX | 1,80 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|------------------------|--|-----|---------|----------|---------------------|-----------------|-----------|
| 71 | 6301822 Stalp metalic pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare | kg | 750,000 | 4,00 | 3.000,00 | MET-AXA | 0,75 |
| 72 | 5824176 Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925 | buc | 138,600 | 0,25 | 34,65 | MET-AXA | 0,00 |
| 73 | 5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272 | buc | 440,000 | 0,10 | 44,00 | MET-AXA | 0,04 |
| 74 | 5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220 | buc | 220,000 | 0,20 | 44,00 | MET-AXA | 0,00 |
| 75 | 2600361 Suspensie bitum filerizat-subif s 558 | kg | 622,000 | 1,50 | 933,00 | CONREC | 0,68 |
| 76 | 6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm | kg | 195,228 | 5,00 | 976,14 | MET-AXA | 0,20 |
| 77 | 6418948 Tub aduct. premo D = 600 p = 7 L = 5 b600sbp islgc t2027 | buc | 27,000 | 979,00 | 26.433,00 | PREFAB CALARASI | 34,16 |
| 78 | 6419007 Tub aduct. premo D = 800 p = 7 L = 5 b600sbp islgc t2027 | buc | 18,000 | 1.663,00 | 29.934,00 | PREFAB CALARASI | 37,26 |
| 79 | 6103830 Vopsea intermediara alba v.105-1 ntr 1703-80 | kg | 31,050 | 10,00 | 310,50 | MET-AXA | 0,03 |
| 80 | 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 22,540 | 12,00 | 270,48 | MET-AXA | 0,02 |
| 81 | 6200676 White spirit rafinat tip A stas 44 | kg | 6,467 | 5,00 | 32,34 | PETROM | 0,0 |
| Valoare directa | | | | lei | 2.288.678,90 | | |
| Recapitulatie | | | | lei | 69.118,10 | | |
| TOTAL | | | | lei | 2.357.797,00 | | 43.264,51 |
| | | | | euro | 506.334,45 | | |

1 euro = 4.6566 lei, curs la data de 0506.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10151 Asfaltator | 3.650,441 | 17,93 | 65.445,10 | |
| 2 | 10251 Betonist | 6.892,622 | 17,93 | 123.570,93 | |
| 3 | 10700 Dulgher | 81,600 | 17,93 | 1.462,92 | |
| 4 | 10741 Dulgher constructii | 2.877,525 | 17,93 | 51.588,26 | |
| 5 | 10821 Dulgher poduri | 24,200 | 17,93 | 433,86 | |
| 6 | 11131 Fierar beton | 768,607 | 17,93 | 13.779,59 | |
| 7 | 11321 Finisor terasamente | 12,470 | 17,93 | 223,56 | |
| 8 | 12221 Izolator hidrofug | 31,088 | 17,93 | 557,34 | |
| 9 | 21441 Lacatus constructii metalice | 101,200 | 17,93 | 1.814,31 | |
| 10 | 12500 Montator prefabricate | 26,400 | 17,93 | 473,30 | |
| 11 | 12541 Montator prefabricate beton | 89,999 | 17,93 | 1.613,50 | |
| 12 | 19900 Muncitor deservire | 289,910 | 17,93 | 5.197,51 | |
| 13 | 29931 Muncitor deservire constructii masini | 0,135 | 17,93 | 2,42 | |
| 14 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 43,862 | 17,93 | 786,36 | |
| 15 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 2.010,218 | 17,93 | 36.039,19 | |
| 16 | 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj | 105,480 | 17,93 | 1.891,05 | |
| 17 | 19821 Muncitor deservire st.beton | 32,240 | 17,93 | 578,00 | |
| 18 | 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale | 1,500 | 17,93 | 26,89 | |
| 19 | 12821 Pavator | 5.843,050 | 17,93 | 104.754,20 | |
| 20 | 12911 Pietrar | 1.989,740 | 17,93 | 35.672,06 | |
| 21 | 19621 Sparator | 879,470 | 17,93 | 15.767,14 | |
| 22 | 223021 Vopsitor industrial | 9,200 | 17,93 | 164,94 | |
| 23 | 223031 Vopsitor industrial-b | 16,100 | 17,93 | 288,64 | |
| 24 | 13421 Zidar | 1.008,317 | 17,93 | 18.077,11 | |
| 25 | 13351 Zugrav vopsitor | 11,520 | 17,93 | 206,53 | |
| Total ore manopera: | | 26.796,894 | | | |
| Valoare directa | | | lei | 480.414,71 | |
| Recapitulatie | | | lei | 25.644,30 | |
| TOTAL | | | lei | 506.059,01 | |
| | | | euro | 108.675,65 | |

1 euro = 4,6556 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire | 291,108 | 60,00 | 17.466,48 |
| 2 | 3546 Autogreder pina la 175cp | 592,033 | 70,00 | 41.442,28 |
| 3 | 4047 Autogudronator 3500-3600l | 13,637 | 60,00 | 818,21 |
| 4 | 3553 Buldozar pe senile 65-80cp | 1,250 | 60,00 | 75,00 |
| 5 | 3554 Buldozer pe senile 81-180 CP | 43,750 | 75,00 | 3.281,25 |
| 6 | 4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf | 310,968 | 50,00 | 15.548,40 |
| 7 | 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf | 2.664,417 | 50,00 | 133.220,85 |
| 8 | 4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf | 312,083 | 50,00 | 15.604,14 |
| 9 | 3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc | 184,126 | 65,00 | 11.968,19 |
| 10 | 3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc | 78,750 | 70,00 | 5.512,50 |
| 11 | 7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9 | 7,680 | 120,00 | 921,60 |
| 12 | 6729 Macara pe pneuri 10-14,9 tf | 106,500 | 110,00 | 11.714,95 |
| 13 | 4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10 | 5,015 | 3,00 | 15,04 |
| 14 | 4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw | 17,384 | 3,00 | 52,15 |
| 15 | 4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp | 8,104 | 250,00 | 2.026,09 |
| 16 | 4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp | 23,438 | 45,00 | 1.054,71 |
| 17 | 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf | 6,200 | 25,00 | 155,00 |
| 18 | 4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp | 312,083 | 85,00 | 26.527,04 |
| 19 | 4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm | 5,683 | 4,00 | 22,73 |
| 20 | 6609 Troliu electric 3,1-5tf | 2,674 | 10,00 | 26,74 |
| 21 | 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw | 842,200 | 2,00 | 1.684,40 |
| 22 | 3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp | 151,620 | 2,00 | 303,24 |
| Total ore utilaje: | | 5.980,702 | | |
| Valoare directa | | | lei | 289.441,01 |
| Recapitulatie | | | lei | 8.741,12 |
| TOTAL | | | lei | 298.182,13 |
| | | | euro | 64.034,30 |

1 euro = 4.6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant:



OBIECTIV: [0008] - Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Cosula jud Botosani (4832m)
 Beneficiar: Comuna Cosula
 Executant: Asocierea SC BIG CONF SRL & SC CONREC SA & SC CORNELL'S FLOOR SRL

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA05A05 Transport rutier apa pe dist.de 5 km | 46,400 | 5,000 | 0,100 | 0,22 | 51,04 |
| 2 | TRA04A20 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km. | 119,000 | 20,000 | 0,400 | 0,22 | 523,60 |
| 3 | TRA04A450 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.450 km. | 71,000 | 450,000 | 9,000 | 0,22 | 7.029,00 |
| 4 | TRA04A65 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.65 km. | 3,000 | 65,000 | 1,300 | 0,22 | 42,90 |
| 5 | TRA04A70 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.70 km. | 5,000 | 70,000 | 1,400 | 0,22 | 77,00 |
| 6 | TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 | 2.904,000 | 5,000 | 0,100 | 0,22 | 3.194,40 |
| 7 | TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 | 11,000 | 20,000 | 0,400 | 0,22 | 48,40 |
| 8 | TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km | 6.014,800 | 20,000 | 0,400 | 0,22 | 26.465,12 |
| 9 | TRA01A140 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 140 km | 0.543,000 | 140,000 | 2,800 | 0,22 | 324.724,40 |
| 10 | TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. | 446,000 | 5,000 | 0,100 | 0,22 | 490,60 |
| 11 | TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km. | 6.509,000 | 20,000 | 0,400 | 0,22 | 28.639,60 |
| 12 | TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. | 7.362,000 | 40,000 | 0,800 | 0,22 | 152.785,60 |
| 13 | TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | 3.523,000 | 5,000 | 0,100 | 0,22 | 14.875,30 |
| Valoare directa | | | | | lei | 558.946,96 |
| Recapitulatie | | | | | lei | 16.880,20 |
| TOTAL | | | | | lei | 575.827,16 |
| | | | | | euro | 123.658,28 |

1 euro = 4.6566 lei, curs la data de 05.06.2018

Ofertant,



Registru salariați


Angajator: BIG - CONF

CUI/CIF: 14829417

CAEN: LUCRARI DE CONSTRUCTII A DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR


| Nr Crt | Nume | CNP | Nationalitate | Adresa | Nr Contract | Tip Durata | COR | Stare | Salariul fara spor |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---|-----------------|---------------|--|-------|--------------------|
| 6 | ADASCALITEI CLAUDIU IONUT | 1930105071362 | România | SAT DUMBRAVITA COM.IBANESTI JUD.BOTOSANI, DOROHOI, BOTOSANI | 1054/20.07.2015 | Nedeterminata | MECANIC UTILAJ | Activ | 3300 |
| 47 | ANDREOIU DANIELA | 2690707073525 | România | ALEEA CRIVA NR.10 BL.12 ET.1 AP.12, DOROHOI, BOTOSANI | 1017/09.04.2015 | Nedeterminata | ŞEF LABORATOR ÎN CONSTRUCȚII | Activ | 3700 |
| 51 | ANICULAESEI ION | 1750829073527 | România | SAT DUMBRAVITA COM IBANESTI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1511/12.04.2019 | Determinata | ASFALTATOR | Activ | 3000 |
| 67 | APINTILIESEI CONSTANTIN | 1780921073523 | România | ALE.MARULUI NR.6 BL.R27 AP.21, DOROHOI, BOTOSANI | 1386/15.03.2018 | Nedeterminata | MECANIC UTILAJ | Activ | 3000 |
| 84 | ATOMEI DORIN | 1710806073525 | România | SAT DUMBRAVITA COM IBANESTI, DOROBANTI, BOTOSANI | 953/21.07.2014 | Nedeterminata | LUCRĂTOR PENTRU DRUMURI ŞI CĂI FERATE | Activ | 3800 |
| 99 | BALAN FLORIN | 1730607078307 | România | LOC BUCECEA, BOTOSANI, BOTOSANI | 1244/03.04.2017 | Nedeterminata | ŞOFER AUTOCAMION/ MAŞINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3400 |
| 108 | BEJENARU ANDREI COSMIN | 1980206071407 | România | SAT DUMBRAVITA COM IBANESTI, DOROHOI, BOTOSANI | 1174/04.08.2016 | Nedeterminata | MECANIC AUTO | Activ | 3100 |
| 110 | BEJENARU PETRU VIRGIL | 1980611071366 | România | SAT.DUMBRAVITA COM.IBANESTI, DOROHOI, BOTOSANI | 1512/15.04.2019 | Determinata | ASFALTATOR | Activ | 3000 |
| 112 | BELBE IOAN | 1580510070012 | România | SAT.SOLDANESTI COM BLANDESTI JUD.BOTOSANI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1144/27.05.2016 | Nedeterminata | ŞOFER AUTOCAMION/ MAŞINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3700 |
| 158 | BRUNCHI ROMEO | 1650603070010 | România | ALEEA CURCUBEULUI NR.11 SC.A ET.2 APT.4, DOROHOI, BOTOSANI | 1012/19.03.2015 | Nedeterminata | ŞEF BIROU/SERVICIU ADMINISTRATIV | Activ | 4400 |
| 171 | BUNDUC FLORENTIN | 1720627070022 | România | CALEA NATIONALA NR.8 SC.A ET.4 AP.37, BOTOSANI, BOTOSANI | 1179/09.09.2016 | Nedeterminata | ŞOFER AUTOCAMION/ MAŞINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3300 |
| 190 | CALANCEA OVIDIU | 1671116073537 | România | SAT DUMBRAVITA COM IBANESTI, DOROHOI, BOTOSANI | 954/21.07.2014 | Nedeterminata | MAŞINIST LA MAŞINI PENTRU TERASAMENTE (FERONIST) | Activ | 4400 |
| 191 | CALANCEA CONSTANTIN | 1800503071360 | România | SAT DUMBRAVITA COM IBANESTI, DOROHOI, BOTOSANI | 955/21.07.2014 | Nedeterminata | MAŞINIST LA MAŞINI PENTRU TERASAMENTE (FERONIST) | Activ | 4200 |
| 193 | CALIMANDRIU C CONSTANTIN | 1680308070106 | România | SAT.TUDORA, BOTOSANI, BOTOSANI | 1395/28.03.2018 | Nedeterminata | ŞOFER AUTOCAMION/ MAŞINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3200 |

Confidential




| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------|---------|--|-----------------|---------------|--|-------|------|
| 203 | CARADAN DAN | 1710601076521 | România | BLD.MIHAI EMINESCU NR.10 SC.B ET.4 AP.14, BOTOSANI, BOTOSANI | 1352/29.11.2017 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3400 |
| 204 | CARP ALEXANDRU-MARIAN | 1920813071361 | România | SAT.DUMBRAVITA COM.IBANESTI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1503/31.01.2019 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3200 |
| 216 | CHEBAC MIREL | 1620408070020 | România | STR.SAVENILOR NR.40 SC.E ET.1 AP.6, BOTOSANI, BOTOSANI | 1434/12.07.2018 | Nedeterminata | MAȘINIST LA INSTALAȚIILE DE PREPARAT ȘI TURNAT BETON ȘI MIXTURI AȘALTICE | Activ | 3900 |
| 218 | CHELARIU GABRIEL LAURENTIU | 1660713070034 | România | CALEA NATIONALA NR.183 A, BOTOSANI, BOTOSANI | 1073/02.11.2015 | Nedeterminata | MAȘINIST LA INSTALAȚIILE DE PREPARAT ȘI TURNAT BETON ȘI MIXTURI AȘALTICE | Activ | 3000 |
| 245 | CIOBANU MARIUS AUREL | 1650817070049 | România | STR.BUSUIOCULUI NR.24 BOTOSANI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1169/07.07.2016 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3300 |
| 246 | CIOBANU VALENTIN | 1710705070013 | România | SAT.CRISTESTI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1387/19.03.2018 | Nedeterminata | MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE (FERONIST) | Activ | 3200 |
| 265 | CLIM IONUT-MARIUS | 1850816080062 | România | STR. COL. VICTOR TOOMOROVEANU NR.16 SC.C AP.20, BOTOSANI, BOTOSANI | 1506/14.03.2019 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3300 |
| 286 | CONSTANTINIU CORNEL - COSTEL | 1730812070029 | România | STR. SAVENILOR, NR. 29, SC C, ETJ 3, AP7, BOTOSANI, BOTOSANI | 474/07.01.2008 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3700 |
| 289 | CONTAC ANDREEA | 2971106070027 | România | STR.PUSKIN NR.18 BOTOSANI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1180/12.09.2016 | Nedeterminata | TEHNICIAN DEVIZIER | Activ | 3000 |
| 303 | COSTE ANDREI | 1811112070059 | România | STR. OCTAV ONICESCU, NR.33, ETJ. 2, AP.5, BOTOSANI, BOTOSANI | 1016/08.04.2015 | Nedeterminata | LABORANT DETERMINĂRI FIZICO-MECANICE | Activ | 4400 |
| 314 | CRACIUN ALIN PETRONEL | 1840911204978 | România | SAT.DUMBRAVITA COM IBANESTI JUD.BOTOSANI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1101/24.02.2016 | Nedeterminata | MECANIC UTILAJ | Activ | 3200 |
| 343 | DARIE MIHAI CATALIN | 1800828070014 | România | SAT DUMBRAVITA COM IBANESTI, BOTOSANI, BOTOSANI | 950/21.07.2014 | Nedeterminata | LUCRĂTOR PENTRU DRUMURI ȘI CĂLEFERATE | Activ | 3800 |
| 359 | DOLHANIUC GEORGE | 1910417071368 | România | SAT SMIRDAN COM SUHARAU, DOROHOI, BOTOSANI | 948/21.07.2014 | Nedeterminata | LUCRĂTOR PENTRU DRUMURI ȘI CĂLEFERATE | Activ | 3100 |
| 360 | DOLHANIUC PETRICA ROMICA | 1690604072642 | România | SAT SMIRDAN COM SUHARAU, SUHARAU, BOTOSANI | 952/21.07.2014 | Nedeterminata | MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE (FERONIST) | Activ | 4300 |
| 361 | DOLHANIUC IOAN OVIDIU | 1740127072630 | România | SAT.SMIRDAN COM SUHARAU, BOTOSANI, BOTOSANI | 1057/10.08.2015 | Nedeterminata | LUCRĂTOR PENTRU DRUMURI ȘI CĂLEFERATE | Activ | 3000 |
| 372 | DUHANIUC ADRIAN | 1860914070010 | România | STR.POSTEI NR.3 ET.1 AP.4 DOROHOI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1053/20.07.2015 | Nedeterminata | LUCRĂTOR PENTRU DRUMURI ȘI CĂLEFERATE | Activ | 3100 |
| 392 | ENACHE MARIAN | 1770830073532 | România | SAT.DUMBRAVITA COM.IBANESTI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1298/27.06.2017 | Nedeterminata | LUCRĂTOR PENTRU DRUMURI ȘI CĂLEFERATE | Activ | 3000 |

Confidential




| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------------|---------|--|-----------------|---------------|--|-------|------|
| 400 | FEDIUC MARIAN | 1820810070021 | România | STR.OCTAV ONICESCU NR.25 ET.2 AP.2, BOTOSANI, BOTOSANI | 1125/04.05.2016 | Nedeterminata | MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE (FERONIST) | Activ | 4000 |
| 402 | FIERARU VLADIMIR IULIAN | 1840221071368 | România | SAT.DUMBRAVITA COM IBANESTI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1114/04.04.2016 | Nedeterminata | LUCRĂTOR PENTRU DRUMURI ȘI CĂILE FERATE | Activ | 3200 |
| 433 | GRIGORAS VASILE - ANDREI | 1511118078309 | România | SAT MANDRESTI, COM VLADENI, JUD. BOTOSANI, BOTOSANI | 644/02.02.2011 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3700 |
| 434 | GRIGORIU COSTICA | 1600428070041 | România | STR. PETRU RARES NR.68, BOTOSANI, BOTOSANI | 1028/13.05.2015 | Nedeterminata | ȘOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | Activ | 3000 |
| 443 | GURZU MARIAN | 1760530073533 | România | STR.POSTEI NR.3 ET.1 AP.4, DORHOI, BOTOSANI | 998/16.12.2014 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3300 |
| 448 | HAISAN GHIORGHE | 1610413070040 | România | CALEA NATIONALA NR.61 SC.B ET.7 AP.25, BOTOSANI, BOTOSANI | 1396/02.04.2018 | Nedeterminata | LUCRĂTOR PENTRU DRUMURI ȘI CĂILE FERATE | Activ | 3000 |
| 452 | HANGAN SORIN | 1701001070044 | România | STR.IMPARAT TRAIAN NR.39 SC.B ET.1 AP.3, BOTOSANI, BOTOSANI | 1102/01.03.2016 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3300 |
| 495 | IACOB NICUSOR | 1611116070049 | România | STR.PARCUL TINERETULUI NR.6 SC.A AP.1, BOTOSANI, BOTOSANI | 1509/01.04.2019 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3300 |
| 530 | IVAN DUMITRU | 1861005070040 | România | SAT.COSTINESTI COM.LEORDA STR.C5 NR.9, BOTOSANI, BOTOSANI | 1059/31.08.2015 | Nedeterminata | ASFALTATOR | Activ | 3000 |
| 600 | MAXIM DANUT | 1800912073371 | România | CALEA NATIONALA NR.8 SC.C ET.2 AP.16, BOTOSANI, BOTOSANI | 1227/28.02.2017 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3800 |
| 608 | MIHOREANU LAURENTIU | 1760118073521 | România | STR.IMPARAT TRAIAN NR.54 SC.C ET.2 AP.5, BOTOSANI, BOTOSANI | 1230/07.03.2017 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3300 |
| 620 | MIRON FLORIN | 1780302070077 | România | ALEEA ELIBERARII NR.2 SC.B ET.4 AP.10, BOTOSANI, BOTOSANI | 1404/14.05.2018 | Nedeterminata | PAVATOR | Activ | 3000 |
| 682 | ONOFREI IOLETA | 2700731070012 | România | STR. SAVENI , NR. 216 , BL. B2 , ET. 2 , AP. 6, BOTOSANI, BOTOSANI | 1505/28.02.2019 | Nedeterminata | TEHNICIAN ASIGURAREA CALITĂȚII | Activ | 5040 |
| 756 | PURICE MARCEL | 1570813070031 | România | STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.1 SC.A ET.3 AP.9, BOTOSANI, BOTOSANI | 1461/10.09.2018 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3500 |
| 757 | PURICE MARIAN | 1810706071364 | România | SAT.PODENI COM CORLATENI STR.PRINCIPALA NR.38, DORHOI, BOTOSANI | 1036/27.05.2015 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3700 |
| 758 | PURICE RAZVAN ANDREI | 1940822071369 | România | SAT.SAUCENITA COM. VACULESTI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1483/07.11.2018 | Nedeterminata | ASFALTATOR | Activ | 3000 |
| 761 | PUSCASU PUSA MIOARA | 2631208070059 | România | STR UNIRII NR 4 ETAJ 3 AP.16 , BOTOSANI, BOTOSANI | 681/08.06.2011 | Nedeterminata | SECRETARĂ | Activ | 3000 |
| 770 | RACU FLORIN | 1800302071379 | România | SAT.DUMBRAVITA COM.IBANESTI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1113/04.04.2016 | Nedeterminata | ASFALTATOR | Activ | 3000 |
| 783 | ROMAN CRISTIAN | 1810924324837 | România | SAT.SMIRDAN COM SUHARAU JUD.BOTOSANI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1116/04.04.2016 | Nedeterminata | ASFALTATOR | Activ | 3000 |

Confidential



| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------|---------|--|---------------------|---------------|--|-------|------|
| 785 | ROMAN MIHAI | 1751030078301 | România | SAT COSTINEȘTI, COM LEORDA, JUD BOTOSANI, COSTINEȘTI, BOTOSANI | 497/12.05.2 007 | Nedeterminata | MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE (FERONIST) | Activ | 3900 |
| 789 | ROSU CONSTANTIN | 1790109078321 | România | LOC BUCECEA JUD.BOTOSANI, BUCECEA, BOTOSANI | 1124/25.04. 2016 | Nedeterminata | ASFALTĂTOR | Activ | 3000 |
| 807 | RUGINA CIPRIAN | 1910226071363 | România | SAT.DUMBRAVITA COM IBANEȘTI JUD.BOTOSANI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1007/05.03. 2015 | Nedeterminata | ASFALTĂTOR | Activ | 3400 |
| 853 | SUHAN CONSTANTIN | 1701124073560 | România | SAT.DUMBRAVITA COM IBANEȘTI, BOTOSANI, BOTOSANI | 1508/19.03. 2019 | Nedeterminata | MECANIC UTILAJ | Activ | 3000 |
| 855 | SULIUC MIHAI | 1610910070032 | România | STR.ION PILLAT NR.8 SC.B ET.4 AP.19, BOTOSANI, BOTOSANI | 1397/02.04. 2018 | Nedeterminata | LUCRĂTOR PENTRU DRUMURI ȘI CĂLEFERATE | Activ | 3000 |
| 856 | SURMEI RADU | 1630223073526 | România | ALEEA CRIVA NR.9 BL.M16 AP.1 DOROHOI, DOROHOI, BOTOSANI | 1068/22.09. 2015 | Nedeterminata | MECANIC UTILAJ | Activ | 3700 |
| 857 | SURUGIU FANICA | 1650729072631 | România | SAT SMIRDAN COM SUHARAU, SUHARAU, BOTOSANI | 949/21.07.2 014 | Nedeterminata | MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE (FERONIST) | Activ | 3200 |
| 874 | TENCHIU VALERIU | 1570316070048 | România | ALEEA AMURGULUI NR.4 SC.A ET.3 AP.13, BOTOSANI, BOTOSANI | 1484/13.11. 2018 | Nedeterminata | MECANIC UTILAJ | Activ | 3200 |
| 925 | VACULISTEAN U RELU | 1611126070052 | România | STR.VARNAV NR.24 SC.A ET.4 AP.10, BOTOSANI, BOTOSANI | 1026/11.05. 2015 | Nedeterminata | ȘOFER DE AUTOTURISME ȘI CAMIONETE | Activ | 3000 |
| 953 | ZABALEVICI VALERIAN IOAN | 1580109070025 | România | STR A.S.PUSKIN NR.51, BOTOSANI, BOTOSANI | 1236/13.03. 2017 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3400 |
| 960 | ZETU PETRONEL | 1630612070033 | România | ALE.LICEULUI NR.14 ET.3 AP.13, BOTOSANI, BOTOSANI | 1507/14.03. 2019 | Nedeterminata | ȘOFER AUTOCAMION/ MAȘINĂ DE MARE TONAJ | Activ | 3300 |

Confidential





MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Direcția generală legislație Cod fiscal și
reglementări vamale



Str. Libertății nr. 16
sector 5, București
Tel : +021 319 97 52
Fax : +021 319 97 35
e-mail : publicinfo@mfinante.gov.ro

Federația Patronatelor Societăților din Construcții

adresa: str.Alexandrina, nr.20-22,
localitatea:București, Sector 1
România ,

Nr.782975/24.04.2019

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 713/19.04.2019, înregistrată la Ministerul
Finanțelor Publice sub nr. 782975/2019 prin care solicitați precizări în legătură cu
aplicarea facilităților fiscale în domeniul construcțiilor implementate prin *Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene*, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 220³ alin. (2) din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal în vigoare
începând cu 1 ianuarie 2019, astfel cum a fost modificat și completat prin art. 66 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31
decembrie 2028 inclusiv, în cazul angajatorilor care desfășoară activități în sectorul
construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul
fiscal, cota contribuției asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face
venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr.
200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor
salariale, cu modificările ulterioare.

De asemenea, potrivit art. 91 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
114/2018 se precizează faptul că aplicarea prevederilor art. 66 din același act
normativ, se realizează cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat.

În ceea ce privește aplicarea facilităților în domeniul construcțiilor, la art. 60 pct.
5 lit d) din Codul fiscal, se prevede că scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul
comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar
*Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și
evidența nominală a persoanelor asigurate* reprezintă declarație pe propria răspundere
pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.

Astfel, în Anexa 6 - Instrucțiuni de completare a formularului 112 "Declarație
privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența
nominală a persoanelor asigurate" aprobate prin Ordinul nr. 611/138/127/2019 este
prevăzut faptul că "**Facilitățile ce vizează obligațiile fiscale datorate de angajatori**


se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, după aprobarea schemei de ajutor”.


Având în vedere cele precizate mai sus, reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă se aplică numai după aprobarea schemei de ajutor de stat. În consecință, până la aprobarea schemei de ajutor, cota contribuției asiguratorii pentru muncă este de 2,25%.

Menționăm faptul că după aprobarea schemei de ajutor, facilitatea fiscală reprezentând reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, se va aplica potrivit prevederilor schemei de ajutor.

Cu stimă,

Iulian ARDELEANU
Director general





PROCES VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate,
încheiat astăzi 22.05.2019

ORDINEA DE ZI:

10.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Actului adițional nr. 2 pentru investiția „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI” – 4,832 KM .

PROBLEME:

Membrii comisiei de specialitate au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi și fiind supus la vot, a fost aprobat în unanimitate.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE,

NECHIFOR ELENA

SECRETAR,

MARCU ASPAZIA

Consilieri,


Gologan Marin

Țivlică Alexandru

Țăruș Ionel

Asurdoaei Petru

Cobzariu Virgil



RAPORT DE SPECIALITATE

a Comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Actului adițional nr. 2 pentru investiția „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI” – 4,832 KM.

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar – Acatrinei Mircia – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Actului adițional nr. 2 pentru investiția „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI” – 4,832 KM, membrii comisiei de specialitate au luat în dezbatere proiectul de hotărâre prezentat și emit aviz favorabil, propunând Consiliului Local Cosula să-l aprobe în forma prezentată.

PREȘEDINTE,

NECHIFOR ELENA

SECRETAR,

MARCU ASPAZIA

Consilieri,

Gologan Marin

Țivlică Alexandru

Țăruș Ionel

Asurdoaei Petru

Cobzariu Virgil



PROCES VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate,
încheiat astăzi 22.05.2019

ORDINEA DE ZI:

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Actului adițional nr. 2 pentru investiția „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI” – 4,832 KM.

PROBLEME:

Membrii comisiei de specialitate au dezbătut proiectul înscris la ordinea de zi și supus la vot, proiectul a fost aprobat în unanimitate.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE,


CHELARU EUGENIA – ELENA

SECRETAR,

MURGU-PISLARU DANIELA

Consilier,

ZANCANU MIHAELA-VASILICA



RAPORT DE SPECIALITATE

a Comisiei pentru muncă și protecție socială, protecție copii, juridică și disciplină pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Actului adițional nr. 2 pentru investiția „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI” – 4,832 KM

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar – Acatrinei Mircia – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Actului adițional nr. 2 pentru investiția „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI” – 4,832 KM,

membrii comisiei de specialitate au luat în dezbatere proiectul de hotărâre prezentat și emit aviz favorabil, propunând Consiliului Local Cosula să-l aprobe în forma prezentată.

PREȘEDINTE,

CHELARU EUGENIA – ELENA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Chelaru".

SECRETAR,


MURGU-PISLARU DANIELA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Murgu-Pislaru".

Consilier,

ZANCANU MIHAELA-VASILICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Zancanu".



PROCES VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate,
încheiat astăzi 22.05.2019

ORDINEA DE ZI:

10.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Actului adițional nr. 2 pentru investiția „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI” – 4,832 KM.

PROBLEME:

Membrii comisiei de specialitate au dezbătut proiectul înscris pe ordinea de zi și fiind supus la vot, aprobându-l în unanimitate.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE,

TURCUMAN ELENA -ALEXANDRA

SECRETAR,

CORNACI MARIUS-CORNELIU

Consilier,

HĂLĂNGESCU ROMITA

CONSILIUL LOCAL COȘULA
Nr.3684 din 22.05.2019



RAPORT DE SPECIALITATE

a Comisiei pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Actului adițional nr. 2 pentru investiția „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI”
– 4,832 KM

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar – Acatrinei Mircia – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Actului adițional nr. 2 pentru investiția „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI” – 4,832 KM.

membrii comisiei de specialitate au luat în dezbateră proiectul de hotărâre prezentat și emit aviz favorabil, propunând Consiliului Local Cosula să-l aprobe în forma prezentată.

PREȘEDINTE,


SECRETAR,

TURCUMAN ELENA ALEXANDRA

CORNACI MARIUS-CORNELIU

Consilier,

HĂLĂNGESCU ROMITA



HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Actului adițional nr.2 pentru investiția "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COSULA , JUDEȚUL BOTOSANI (4832 m)"

Consiliul Local al comunei Coșula, județul Botoșani,
având în vedere prevederile:

- a) art.36 alin.(1), alin. 92) lit.b) coroborate cu alin. (4) lit.a) și d) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - b) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
 - c) art.7 alin.(1) lit.e) din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;
 - d) art.5 lit.e), art.6 alin. (4), art.8 alin.(3) și art.12 alin. (4)-(5) din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013;
 - e) art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- luând act de:
- a) expunerea de motive a primarului comunei Coșula, în calitate de inițiator;
 - b) Raportul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Coșula privind avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre,
 - c) Având în vedere accesarea fondurilor guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

În temeiul art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, prevăzuți în devizul general anexat la prezenta hotărâre, pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA COSULA , JUDEȚUL BOTOSANI (4832 m)".

Art.2 - Se aprobă încheierea Actului Adițional nr.2, la Contractul de lucrări nr. nr.7789 din 31.10.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul și secretarul comunei Coșula vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
HĂLĂNGESCU ROMITA




CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
BORFOTINĂ MIHAELA-ELENA

INIȚIATOR,
PRIMAR,
ACATRINEI MIRCI

Coșula, 22.05.2019

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
PRIMĂRIA COMUNEI COȘULA
Nr. 3678 din 22.05.2019



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati și a actului adițional nr.2 pentru investitia "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATEȘTI ÎN COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI" – 4,832 km

Ținând cont de prevederile art.71 (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal -bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene , trebuie să actualizăm valoarea contractelor de achiziție printr-un act adițional.


În baza OUG nr.28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, COMUNA COȘULA a primit finanțarea obiectivului de investiții "**Modernizare drumuri comunale și satești în comuna Coșula, județul Botoșani (4832 m)**", prin Contractul nr. 3819/06.12.2017, în sumă de 5.264.170 lei.

Urmare finanțării, s-a derulat procedura de achiziție publică și s-a încheiat contractul de lucrări nr.7789/31.10.2018 cu ASOCIEREA SC BIG CONF S.R.L. – S.C. CONREC S.A. – S.C. CORNELL*S FLOOR S.R.L. cu o valoare de 4.233.734,64 lei. Astfel, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (4) –(5) din Normele metodologice aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013, trebuie să actualizăm valorile devizului general de lucrări în conformitate cu noua valoare a obiectivului, cea contractată de ASOCIEREA menționată mai sus.

Ținând cont de modificările pe care trebuie să le efectuăm, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Inspector,

RUSU ANCA



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati și a actului adițional NR.2 pentru investitia "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI ÎN COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI" – 4,832 km

Ținând cont de prevederile art.71 (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal -bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene , trebuie să actualizăm valoarea contractelor de achiziție printr-un act adițional.

În baza OUG nr.28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, COMUNA COȘULA a primit finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Coșula, județul Botoșani (4832 m)", prin Contractul nr. 3819/06.12.2017, în sumă de 5.264.170 lei.

Urmare finanțării, s-a derulat procedura de achiziție publică și s-a încheiat contractul de lucrări nr.7789/31.10.2018 cu ASOCIEREA SC BIG CONF S.R.L. – S.C. CONREC S.A. – S.C. CORNELL*S FLOOR S.R.L. cu o valoare de 4.233.734,64 lei. Astfel, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (4) –(5) din Normele metodologice aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013, trebuie să actualizăm valorile devizului general de lucrări în conformitate cu noua valoare a obiectivului, cea contractată de ASOCIEREA menționată mai sus.

Ținând cont de modificările pe care trebuie să le efectuăm, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Primar,

ACATRINEI MIRCIA